



**CITTA' di CANICATTI'**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  
\*\*\*  
UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA  
GIUNTA COMUNALE

Prot. N. 41917 del 26-10-2022

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

**OGGETTO:** Cantiere di lavoro - Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Sen. Gangitano -

**Approvazione amministrativa Perizia di Variante**

**CUP: H57B18001540006**

In allegato, per l'iscrizione all'O.D.G. della Giunta, si trasmette la proposta di cui in oggetto.

RIFERIMENTO NORMATIVO SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO: Dlgs 267/00 art. 42

INTERVENTO DI ALTRI ORGANI:

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: **Ing. Gioacchino Meli**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Salvatore Bertolino**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE RESO IN DATA **26/10/2022**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE RESO IN DATA **26/10/2022**

ALLEGATI ALLA PROPOSTA:  
Elaborati di progetto  
parere tecnico


NECESSITA' DI IMMEDIATA ESCUZIONE

SI   
NO

TRASMISSIONE AL SINDACO IN DATA \_\_\_\_\_

Il Responsabile della P.O. n.5  
*Ing. Gioacchino Meli*





**CITTA' di CANICATTI'**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Immediatamente esecutiva**

SI

NO

Seduta del Giorno

N. \_\_\_\_\_

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Cantiere di lavoro - Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Sen. Gangitano -

**Approvazione amministrativa Perizia di Variante**

**CUP: H57B18001540006**

L'anno duemila**VENTIDUE** addì \_\_\_\_\_ del mese di **OTTOBRE** alle ore \_\_\_\_\_  
nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco rag. Vincenzo CORBO con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
<b>CORBO</b>	<b>Vincenzo</b>		
<b>BENNICI</b>	<b>Patrizia</b>		
<b>CORSELLO</b>	<b>Giuseppe</b>		
<b>FERRANTE BANNERA</b>	<b>Lillo</b>		
<b>GIORDANO</b>	<b>Francesco</b>		
<b>MURATORE</b>	<b>Massimo</b>		
<b>SCIABICA</b>	<b>Vincenzo</b>		
<b>TEDESCO</b>	<b>Alberto</b>		

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Cinzia Chirieleison  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## Proposta di Atto deliberativo

L'Assessore allo Sviluppo Territoriale Arch. Massimo Muratore e il Responsabile Unico del procedimento Geom. Salvatore Bertolino, formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

### Premesso

**che** con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Comune di Canicattì è stato ammesso a beneficiare del finanziamento *dei cantieri di lavoro* per disoccupati, a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 per la somma complessiva di € 235.155,79;

**che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 17/09/2018, l'Amministrazione ha individuato le opere da realizzare, tra cui il progetto "Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Senatore Gangitano" per € 112.162,71;

**che** con parere n. 14 del 15/05/2019, in linea tecnica, e per ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2019, in linea amministrativa, è stato approvato il progetto di che trattasi rielaborato, con le modifiche richieste dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Sez. X – U.O. 4 – CPI di Casteltermini, con il seguente Q.T.E.:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.733,88
2) Trattamento economico lavoratori	€ 35.169,12
3) Assicurazione sociale personale di direzione	€ 3.904,74
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 412,64
5) Organizzazione e varie	€ 2.263,08
6) Materiali, trasporti ecc.	€ 52.679,25
Totale	€ 112.162,71

**che** in data 03/12/2019 sono stati consegnati i lavori al Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Lauricella;

**che** in data 26/02/2021 è stato redatto un verbale di concreto inizio lavori e sospensione per la mancanza di personale;

**che** in data 04/10/2021, dopo avere raggiunto l'accettazione di tutto il personale previsto, i lavori sono iniziati;

**che**, durante il corso dei lavori, con nota prot. n. 56612 del 23/12/2021, il Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Lauricella ha comunicato la necessità di predisporre una perizia di variante per lavori imprevisi e imprevedibili che si sono resi necessari in fase di progetto e quindi i lavori sono stati sospesi sino alla redazione della perizia di variante;

**che** in data 22/09/2022 è stato trasmesso al R.U.P. il progetto di perizia, composto dai seguenti elaborati:

#### A) Elaborati grafici

- Stralci PRG e di Zona
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi

#### B) Elaborati Tecnico-Economici

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Elenco categorie di lavoro
- Computo materiali, manodopera, noli, trasporti sicurezza a calcolo di spesa

- Preventivo di spesa

**che** detto progetto di variante prevede:

- modifica del disegno geometrico della ringhiera, per impossibilità a reperire i materiali;
- pavimentazione dei gradini con marmette di pietra calcarea dove era prevista la rasatura, per dare un continuità sia estetica che funzionale alla pavimentazione;
- lievi assestamenti contabili dovuti al tempo intercorso dalla progettazione alla realizzazione dell'opera che hanno modificato alcune situazioni di fatto;

**che** l'importo complessivo del quadro tecnico ed economico è di **€. 112.162,71** ed è ripartito come segue:

1) <b>Trattamento economico personale di direzione</b>	€ 7.733,88
2) <b>Trattamento economico lavoratori</b>	€ 35.169,12
3) <b>Assicurazione sociale personale di direzione</b>	€ 3.904,74
4) <b>Assicurazione sociale lavoratori</b>	€ 10.412,64
5) <b>Organizzazione e varie</b>	€ 2.263,08
6) <b>Materiali, trasporti ecc.</b>	€ 52.679,25
<b>Totale</b>	<b>€ 112.162,71</b>

**che** l'intervento intende a recuperare dal punto di vista urbano e decorativo i luoghi di intervento senza tuttavia alterare la fisionomia acquisita nel paesaggio urbano in cui sono inseriti;

**che** la presente variante non comporta variazione ai prezzi previsti in progetto;

#### **Rilevato**

**che** le previsioni progettuali di variante appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni tecniche previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, come illustrato e giustificato dagli elaborati allegati al progetto;

**che** in linea di massima, nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione;

**che** l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

**che** il progetto è munito di parere di conformità urbanistica favorevole condizionato formulato in data 19/11/2018;

**che** per il previsto parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, in data 14/11/2018 è stata presentata richiesta prot. n. 47268 agli Uffici preposti;

**che** con nota prot. n. 256 del 11/01/2019 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha espresso parere favorevole condizionato;

#### **ACCERTATO ED ATTESTATO**

**che** il progetto di variante è stato redatto in conformità alle disposizioni ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

**che** le opere in progetto mirano alla riqualificazione dell'area interessata nel centro urbano sia dal punto di vista del decoro che dal punto di vista funzionale;

**Visto** il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica, dal R.U.P. Geom. Salvatore Bertolino con parere tecnico n. 04 del 18/10/2022;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Visti** i comunicati dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale e le relative FAQ;

**Vista** la normativa vigente in materia;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta;

Per tutto ciò

## PROPONGONO

**1. Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

### 2. Approvare:

a) la Perizia di Variante relativa al Progetto "Cantiere di lavoro - Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Sen. Gangitano", redatta ai sensi dell'art. 5 della L. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di € 112.162,71 ripartito come segue:

1) <b>Trattamento economico personale di direzione</b>	€ 7.733,88
2) <b>Trattamento economico lavoratori</b>	€ 35.169,12
3) <b>Assicurazione sociale personale di direzione</b>	€ 3.904,74
4) <b>Assicurazione sociale lavoratori</b>	€ 10.412,64
5) <b>Organizzazione e varie</b>	€ 2.263,08
6) <b>Materiali, trasporti ecc.</b>	€ 52.679,25
<b>Totale</b>	<b>€ 112.162,71</b>

e composta dai seguenti elaborati:

#### A) Elaborati grafici

- Stralci PRG e di Zona
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi

#### B) Elaborati Tecnico-Economici

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Elenco categorie di lavoro
- Computo materiali, manodopera, noli, trasporti sicurezza a calcolo di spesa
- Preventivo di spesa

### 3. Dare Atto

**che** l'esecuzione dei diversi lavori previsti in perizia, non determina né aumento né diminuzione dell'importo contrattuale che rimane invariato;

**che** il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

**4. Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore Amministrativo

Rag. *Giovanna Insalaco*

### I Proponenti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Salvatore Bertolino*

L'Assessore allo Sviluppo Territoriale

Arch. *Massimo Muratore*

### Pareri di Regolarità

OGGETTO: Cantiere di lavoro - Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Sen. Gangitano - Approvazione amministrativa Perizia di Variante CUP: H57B18001540006

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

La P.O. n. 5 / Servizi tecnici

Ing. **Gioacchino Meli**

Canicatti li 26/10/2022

Alla Regolarità Contabile:

La P.O. n. 3 / Servizi Finanziari

Dott.ssa **Carmela Meli**

Canicatti li 26/10/2022

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

**Ritenuto** di doversi deliberare in merito;

**Accertato** che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

**Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge**

### DELIBERA

**di Approvare** in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

**di conferire** al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta si conclude alle ore \_\_\_\_\_

**L'Assessore Anziano**

**Il Sindaco**

**Il Segretario Comunale**

Vincenzo Corbo

Cinzia Chirieleison

Affissa all'Albo Pretorio il  
Originale

Canicatti, li

**L'INCARICATO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI', il

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**dott.ssa Cinzia Chirieleison**

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI', il

**L'INCARICATO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**dott.ssa Cinzia Chirieleison**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI', il

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**dott.ssa Cinzia Chirieleison**



**CITTA' DI CANICATTI'**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)  
**UFFICIO TECNICO**

Pratica LL.PP. n. 2/2018 Cantieri

**PARERE TECNICO n. 06 del 17 OTT, 2022**  
ai sensi dell'art. 5 l. r. 12 del 12/7/2011

**OGGETTO: Cantiere di lavoro – Lavori di sistemazione marciapiedi di Via Marconi e tratto a valle di Via Sen. Gangitano. L.R. n. 17 del 01/07/2018**

Responsabile del procedimento :.....Geom. Salvatore Bertolino

Importo del progetto :..... € 112.162,71

**CUP: H57H18001540006**

**VARIANTE**

PREMESSO:

- Che in data 15/05/2019, con parere tecnico n. 14, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011;
- che in data 03/12/2019 sono stati consegnati i lavori al Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Lauricella;
- che in data 26/02/2021 è stato redatto un verbale di concreto inizio lavori e sospensione per la mancanza di personale;
- che in data 04/10/2021 sono stati iniziati i lavori a seguito delle conferma degli operai da parte dell'Ufficio di Collocamento;
- che con nota del 23/12/2021 prot. 56612 il Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Lauricella comunica la necessità di predisporre una perizia di variante per lavori imprevisti e imprevedibili che si sono resi necessari in fase di progetto e quindi sono stati sospesi i lavori sino alla redazione della perizia di variante;
- **Che in data 22/09/2022 sono stati trasmessi al R.U.P. gli elaborati della perizia di variante comprensivi dei seguenti allegati :**

**A) Elaborati grafici**

- Stralci PRG e di Zona
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi

**B) Elaborati Tecnico-Economici**

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Elenco categorie di lavoro
- Computo materiali, manodopera, noli, trasporti sicurezza a calcolo di spesa
- Preventivo di spesa

Detto **variante al progetto di cantiere di lavoro** prevede:

- modifica del disegno geometrico della ringhiera;
- pavimentazione dei gradini dove era prevista la rasatura;

➤ lievi assestamenti contabili dovuti al tempo intercorso dalla progettazione alla realizzazione dell'opera che hanno modificato alcune situazioni di fatto;

L'importo complessivo del progetto esecutivo è di € 112.162,71 ed è ripartito come segue:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.733,88
2) Trattamento economico lavoratori	€ 35.169,12
3) Assicurazione sociale personale di direzione	€ 3.904,74
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 10.412,64
5) Organizzazione e varie	€ 2.263,08
6) Materiali, trasporti ecc.	€ 52.679,25
<b>Totale</b>	<b>€ 112.162,71</b>

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 109/94 così come integrata dalla L.R. 07/02;

#### RILEVATO

- **Che** il progetto; è redatto ai sensi della L.R. 17 del 01.07.68,
- **Che** la paga del personale del personale di direzione e dei lavoratori è stato desunto dall' allegato "B" del decreto Assessorato Regionale al Lavoro n° 9483 del 09/08/2018,
- **Che** la paga dell'operaio qualificato è stata desunta dall'attuale contratto collettivo di lavoro, come previsto dalla medesima L.R. 17 del 1968 e s.m.i.;
- **Che** le somme previste per l'I.V.A. sono state calcolate in base alle norme vigenti;
- **Che** gli oneri progettazione sono stati calcolati in conformità alle vigenti disposizioni di legge
- **Che** gli elaborati progettuali presentati ed elencati risultano sufficienti per la qualità e lo scopo che ci si prefigge;

#### CONSIDERATO

- **Che** le previsioni progettuali di variante appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni tecniche previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, come illustrato e giustificato dagli elaborati allegati al progetto;
- **Che** in linea di massima, nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione;
- **Che** l'opera riveste carattere di pubblica utilità;
- **Che** il progetto è munito di parere favorevole di conformità urbanistica precedentemente rilasciato dal Dirigente della P.O. n.3 dell'U.T.C. e trasmesso con nota in data 19/11/2018 prot. 48005;
- **Che** per il previsto parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, in data 14/11/2018 prot. 47293 è stata presentata richiesta agli Uffici preposti ;
- **Che** con nota prot. n° 256 del 11/01/2019 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha espresso parere **favorevole alle seguenti condizioni:**
  - a. che siamo applicati materiali il più vicini possibile nel rispetto della tipologia edilizia originaria e che i rivestimenti stradali ove sono già esistenti come basolato lavico a altro materiale tradizionale vengano riutilizzati con la medesima tecnica e maestria tradizionale;

#### ACCERTATO ED ATTESTATO

- **Che** il progetto di variante è stato redatto in conformità alle disposizioni ai sensi del **D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.**
- **Che** le opere in progetto mirano alla riqualificazione dell'area interessata nel centro urbano sia dal punto di vista del decoro che dal punto di vista funzionale e che non sono necessarie espropriazioni d'aree;

#### IL SOTTOSCRITTO

Responsabile del procedimento, Geom.Salvatore Bertolino, riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti leggi in materia,

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione in linea **tecnica** ed alla congruità dei prezzi della perizia di variante del **progetto** per la " **sistemazione marciapiedi di Via Marconi e tratto a valle di Via Sen. Gangitano**", ai sensi dell'art.5 bis della L.R. 12/2011 dalla L.R. 07/02, dell'importo complessivo di **€ 112.162,71** ed è ripartito come segue:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.733,88
2) Trattamento economico lavoratori	€ 35.169,12
3) Assicurazione sociale personale di direzione	€ 3.904,74
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 10.412,64
5) Organizzazione e varie	€ 2.263,08
6) Materiali, trasporti ecc.	€ 52.679,25
<b>Totale</b>	<b>€ 112.162,71</b>

Canicatti 18/10/2022

**Il R.U.P.**  
(Geom. Salvatore Bertolino)

