

Comune di Canicatti
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DIREZIONE III
"Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico e Programmazione"
P.O. n. 5 "Servizi tecnici e territoriali e Programmazione"

LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA
SCUOLA ELEMENTARE " LA CARRUBBA"

CUP H56E17000010001

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO ELABORATI ECONOMICI
Programma dei lavori

SCALA :

CITTA' di CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO TECNICO

PARERE TECNICO FAVOREVOLE n. 16 del 2020
ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011
che rivisita il parere tecnico n. 11 del 28.02.2020.

adott. 13.5.2020



IL RUP

(Geom. Antonio La Vecchia)

CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 14 del 2020

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n.
12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento
del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni per l'importo complessivo di
€ 1.465.000,00

Canicatti li 28 FEB 2020



Il R.U.P.
Geom. Antonio La Vecchia

I collaboratori :
Geom. Giuseppe Cipollina
Geom. Diego Sfranga

Il progettista :
Ing. Giocchino Meli

Il R.U.P. :
Geom. Antonio La Vecchia

Data : genn. 2018

Aggiornamento : 13.11.2019





DIAGRAMMA A BARRE

DIAGRAMMA AVANZAMENTO DEI LAVORI



Avanzamento %	Imp. progressivo dei lavori in euro
0,00	€ -
2,04	€ 24.325,21
4,09	€ 48.650,41
12,35	€ 147.041,36
20,61	€ 245.432,30
28,87	€ 343.823,25
37,13	€ 442.214,20
43,35	€ 516.279,94
49,89	€ 594.107,33
56,42	€ 671.934,72
66,50	€ 791.923,86
76,57	€ 911.913,00
80,43	€ 957.836,40
86,66	€ 1.032.035,22
92,89	€ 1.106.234,05
96,26	€ 1.146.401,24
99,32	€ 1.182.806,78
100,00	€ 1.190.936,89

Importo dei lavori
€ 1.190.936,89