



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

85
08/03/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

298
08/03/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

MAGGIORI ONERI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISACO S.R.L. SEMPLIFICATA CON SEDE IN C.DA CANALOTTO SN 92010 REALMONTE DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA" RELATIVI AL RIPRISTINO DEI DANNI SUL MANTO STRADALE IN SEGUITO AGLI EVENTI METEORICI TEMPORALESCHI DEL 09/11/2021.-
CIG:ZD534543D6

Il sottoscritto Geom. Salvatore Bertolino, Responsabile dell'U.C.P.C. e Situazione di Pericolo, sottopone all'Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O.n. 5 la seguente proposta di Determinazione

Premesso:

- **che** con Verbale di Somma Urgenza del 10/11/2021 si è proceduto ad incaricare la ditta ISACO SRL semplificata con sede in c.da Canalotto sn 92010 Realmonte, giusta Determina Dirigenziale del 14/12/2021 n. 473 reg. Generale N. 1965 al fine di intervenire nell'immediato all'interno del centro urbano, per il ripristino di diversi tratti stradali dissestati e particolarmente impraticabili;
- **che** da un primo rilievo effettuato, è stato previsto di intervenire negli ingressi principali della Città;
- **che** i lavori hanno avuto inizio a partire dal Viale G.A. Saetta ed hanno comportato la sistemazione, oltre che di detta via sino all'incrocio con la rotatoria di via Livatino, anche della via Fanfani sino alla successiva rotatoria e nell'attiguo slargo che si forma con la via A. de Curtis;
- **che** anche l'intervento previsto sulla via A. De Gasperi è stato steso sino a giungere all'innesto con la SS 123 (via Ten. A. Di Dino);
- **che** i lavori di messa in sicurezza e successivo ripristino con scarifica, binder e tappetino, si sono protratti sino al 30/12/2021;
- **che** i citati tratti in cui si è intervenuti sono stati resi impraticabili dalle violenti piogge abbattutesi nel mese di Novembre e le condizioni di dette vie si sono ulteriormente aggravate a seguito dell'evolversi delle condizioni meteorologiche, per cui non è stato possibile preventivarne l'effettiva spesa e garantire la transibilità in dette vie ;
- **che** tale situazione è causa di grave nocumento per l'incolumità pubblica, in quanto trattasi di interventi sulla viabilità veicolare e pedonale e riguardante la tutela della salute pubblica;
- **che** tutti i lavori eseguiti hanno avuto un incremento di spesa che non è stato possibile quantificare prima in quanto con i lavori già previsti non è stato possibile verificare i reali danni o quanto sarebbe potuto accadere in fase di esecuzione;
- **Che** oltre ai lavori già preventivati, durante il corso dell'intervento si è reso necessario implementare alcuni interventi urgenti e indifferibili che si sono presentati in fase di esecuzione;

- **Che** la ditta affidataria, già operante, su richiesta ha fornito un preventivo di spesa pari a € 47.545,85, resosi necessario data la gravità in cui versa la viabilità cittadina.-

- **Che** detto importo ritenuto congruo è maggiore rispetto a quello preventivato e impegnato con Determina Dirigenziale del 14/12/2021 n. 473 reg. Generale N. 1965 e successiva n. n. 2086 del 28/12/2021 giusto impegno n. 748.-

RITENUTO necessario intervenire in via d'urgenza per la prosecuzione dei lavori e delle maggiori opere scaturite, non valutabili in fase di affidamento, in quanto trattasi di viabilità pubblica ad intenso traffico veicolare e vie percorse obbligatoriamente da mezzi di soccorso e pubblici, oltre ai normali veicoli.-

Visti :

- il DURC regolare prot. 29931097 della ditta ISACO SRL semplificata con sede in c.da Canalotto sn 92010 Realmonte dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, CE valido sino al 21/06/2022;
- Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2013;
- il D.Lgs. n.267/2000 ;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli atti di ufficio;
- l'Ordinanza Sindacale n. 91/2021 e 93/2021;

PROPONE

1. **Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Dichiarare** il lavoro aggiuntivo di cui sopra parte integrante della D.d. già citata che ha per oggetto **“ripristino dei danni sul manto stradale in seguito agli eventi meteorici temporaleschi del 09/11/2021”** somma Urgenza” ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e succ. mod. ed integrazioni”;
3. **Impegnare** l'ulteriore somma di €. 6.399,13 compreso IVA al 22%, al Cap 2552 denominato " Interventi per eventi alluvionali calamitosi“ Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macro 2 del bilancio in gestione necessaria 2022.

Il Responsabile U.C.P.C.

Geom. S. Bertolino

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5

Ing. Gioacchino Meli

RICHIAMATA la la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021, con la quale gli è stato prorogato, per anni uno, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione”

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Salvatore Bertolino;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;

TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97

DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

CAPITOLO	CLIENTE/FORNITORE	ESERCIZIO	IMPORTO
2552			6399,13

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Bertolino

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)