



CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 04-08-2021

N. 127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Progetto per la ristrutturazione e l'ammodernamento della strada interaziendale che collega la S.S. 122 con il comune di Castrofilippo attraverso le contrade Passo di Ali' - Pidocchio - Grotticelle"

Approvazione amministrativa Perizia di Variante

CUP H54E17000330001 - CIG 82677689FB

L'anno duemila**VENTUNO** addi quattro del mese di **AGOSTO** alle ore 10,00 nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DI VENTURA	Ettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI FAZIO	Giangaspere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUVA	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI BENEDETTO	Fabio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIARDINA	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LI CALZI	Flavia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LICATA	Vincenza Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALERMO	Umberto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

VICISSEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario ~~Generale~~ del Comune, dott.ssa Giovanna Italiano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Atto deliberativo

Il Vice Sindaco con delega allo Sviluppo Territoriale, geom. Giangaspere Di Fazio, e il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Giuseppe Cipollina formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

Premesso

che con parere n. 02 del 16/02/2017, in linea tecnica, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21.12.2020, così come modificata dalla deliberazione della G.C. n. 18 del 09/03/201, in linea amministrativa, è stato approvato il "Progetto per la ristrutturazione e l'ammodernamento della strada interaziendale che collega la S.S. 122 con il comune di Castrofilippo attraverso le contrade Passo di Ali' - Pidocchio - Grotticelle" con il seguente Q.T.E.:

- Per lavori a base d'asta :		€.	499.927,68
Di cui non soggetto a ribasso			
- oneri sicurezza	€.	4.661,90	
Sommano	€.	4.661,90	€.
Lavori soggetti a ribasso d'asta		€.	495.265,78
- Somme a disposizione dell'Am.m.ne			
- Spese tecniche fase D.L. 6%	€.	29.995,66	
- Spese coordinatore sicurezza fase D.L. 1%	€.	4.999,28	
- Spese relazioni specialistiche fase D.L. 0,5%	€.	2.499,64	
- Spese inerenti l'obbligo d'informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR	€.	2.000,00	
- IVA 22% e Cassa Previdenziale 4% su spese Tecniche (29.995,66+4.999,28+2.499,64)	€.	10.078,54	
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	109.984,09	
- Versamento ANAC	€.	225,00	
- Pubblicazione ed espletamento gara d'appalto	€.	3.291,56	
- Responsabile Unico del Procedimento 2%	€.	9.998,55	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	173.072,32	€.
Ammontare totale del progetto		€.	673.000,00

che il progetto è finanziato giusto DDG n. 1682 del 16/10/2019, trasmesso dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale Agricoltura, con effetto di notifica, con nota prot. n. 62937 dell'08/11/2019, con il quale è stato approvato il progetto di che trattasi ed il Comune di Canicatti è stato ammesso ad usufruire di un contributo in conto capitale di € 673.000,00, imputato al Capitolo di spesa n. 543910 del bilancio Regionale;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1423 del 26/11/2019 si è proceduto ad accertare ed impegnare la spesa;

che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1598 del 18.12.2019 si è determinato di approvare il bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati e di affidare l'espletamento della gara all'U.R.E.G.A di Agrigento;

che la gara è stata espletata dall'UREGA – Sezione Territoriale di Agrigento;

che con D.D. n. 1304 del 08/10/2020, così come modificata dalla D.D. n. 1501 del 13/11/2020, i lavori relativi al progetto di che trattasi, sono stati aggiudicati all'impresa "C.G. SYSTEM S.R.L." con sede a Montelepre (PA) in via Soldato di Misa s.n.c. - P. I.V.A. 05566180823, per l'importo di € 405.959,45 al netto del ribasso d'asta offerto del 18,032%, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.661,90, per un importo onnicomprensivo di aggiudicazione di € 410.621,35;

che in data 24.11.2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserve di legge, la cui durata è stabilita in giorni 270 consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione degli stessi veniva fissato alla data del 21.08.2021;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1540 del 24/11/2020, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa

aggiudicataria, è stato approvato il seguente Quadro Tecnico economico del progetto di che trattasi:

A) Per lavori a base d'asta :	€.	499.927,68
di cui		
- oneri sicurezza	€.	4.661,90
- importo soggetto a ribasso	€.	495.265,78
- ribasso del 18,032 su €. 495.265,78	€.	89.306,33
Importo netto contrattuale (499.927,68-89.306,33)	€.	410.621,35
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- Spese tecniche fase D.L. 6%	€.	29.995,66
- Spese coordinatore sicurezza fase D.L. 1%	€.	4.999,28
- Spese relazioni specialistiche fase D.L. 0,5%	€.	2.499,64
- Spese inerenti l'obbligo d'informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR	€.	2.000,00
- IVA 22% e Cassa Previdenziale 4% su spese Tecniche (29.995,66+4.999,28+2.499,64)	€.	10.078,54
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	90.336,70
- Versamento ANAC	€.	225,00
- Pubblicazione ed espletamento gara d'appalto	€.	3.291,56
- Responsabile Unico del Procedimento 2%	€.	9.998,55
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€.
		153.424,93
economia sui lavori da ribasso d'asta		89.306,33
economia su IVA da ribasso d'asta		19.647,39
Ammontare totale economie		€.
		08.953,72
Ammontare totale del progetto		€.
		673.000,00

che in data 09/12/2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 7859, registrato a Canicatti il 22/12/2020 al n. 4132 Serie IT;

che durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare delle variazioni e migliorie al progetto principale, le cui cause, sono da considerare del tipo impreviste ed imprevedibili ed in ogni caso nelle competenze attribuite alla direzione lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto Ministeriale 07.03.2018 n. 49;

Di seguito si riportano le cause che hanno dato luogo alla presente perizia.

- Il sistema viario ha subito, nel tempo, dalla data di redazione del progetto, diversi avvallamenti a causa della scarsa integrità del manto stradale e delle precipitazioni meteoriche che hanno contribuito ad accentuare il dissesto già presente nel manto stradale, a cui si farà fronte con il riutilizzo di una maggiore quantità di conglomerato (binder) e/o recupero del materiale proveniente dalla scarifica;
- la prevista cunetta con spalletta in cls prefabbricato, non consentiva la possibilità di garantire gli accessi esistenti ai vari lotti in quanto essendo prefabbricata imponeva il taglio della spalletta con aumento notevole dei costi. Pertanto, per tale motivo, e per recuperare somme, si è previsto di realizzarla con le stesse dimensioni in opera in conglomerato cementizio;
- gli attraversamenti faunistici, in alcuni tratti, non consentono facilmente l'entrata/uscita della fauna, in quanto la tubazione risultava in parte interrata o totalmente interrata e, pertanto, si è previsto un sistema che consenta di fatto l'ingresso/uscita mediante innesto di tubo del diam. 315 mm, alla prevista tubazione diam. 600 mm., opportunamente murato, e collocata in parallelo alla viabilità;

Le suddette motivazioni implicano la conseguente necessità di provvedere al sostanziale aumento delle quantità da implementare a discapito di altre lavorazioni non primarie ovvero, sostituendo alcune lavorazioni con altre analoghe consentendo così di ottenere delle economie da poter utilizzare per l'implementazione delle altre

lavorazioni resesi necessarie;

Di fatto le modifiche apportate costituiscono modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. non modificano l'oggetto contrattuale in quanto non alterano in maniera sostanziale il progetto e, di conseguenza, le categorie di lavori (OG3 classifica II) e l'importo della variante rimane contenuto come previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 ed inoltre, si tratta di modifiche inferiori alla soglia comunitaria e comunque inferiori al 15% tant'è che l'importo dei lavori in perizia rimane identico a quello del progetto originario;

In effetti si tratta, dunque, di modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione. Infine, il contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto poiché le modifiche e varianti introdotte sono a saldo nullo e, pertanto, non superano 1/5 (in aumento o in diminuzione) dell'importo contrattuale;

che, per quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere in data 26.07.2021 una P.V.S. composta dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica illustrativa
Elenco Nuovi Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Quadro di Confronto
Schema Atto di Sottomissione

che l'importo dei lavori della Perizia di Variante rimane invariato e il Q.T.E. risulta il seguente:

Per lavori a base d'asta :	€.	499.927,68	
di cui			
- oneri sicurezza	€.	4.661,90	
- importo soggetto a ribasso	€.	495.265,78	
- ribasso del 18,032 su €. 495.265,78	€.	89.306,33	
Importo netto contrattuale (499.927,68-89.306,33)			€. 410.621,35
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- Spese tecniche fase D.L. 6%	€.	29.995,66	
- Spese coordinatore sicurezza fase D.L. 1%	€.	4.999,28	
- Spese relazioni specialistiche fase D.L. 0,5%	€.	2.499,64	
- Spese inerenti l'obbligo d'informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR	€.	2.000,00	
- IVA 22% e Cassa Previdenziale 4% su spese Tecniche (29.995,66+4.999,28+2.499,64)	€.	10.078,54	
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	90.336,70	
- Versamento ANAC	€.	225,00	
- Pubblicazione ed espletamento gara d'appalto	€.	3.291,56	
- Responsabile Unico del Procedimento 2%	€.	9.998,55	
Somme a disposizione dell'Amministrazione			€. 153.424,93
economia sui lavori da ribasso d'asta		89.306,33	
economia su IVA da ribasso d'asta		19.647,39	
Ammontare totale economie			108.953,72
Ammontare totale del progetto	€.		673.000,00

Rilevato

che le principali variazioni apportate con la presente P.V. riguardano una migliore funzionalità dell'intero corpo stradale ed in particolare la sistemazione del fondo stradale mediante la risagomatura per eliminazione di

notevoli cedimenti per livellamento e preparazione per la successiva stesura del conglomerato bituminoso (tappetino). Per cui sono state rimodulate le quantità di lavori previste in progetto, senza alterare la funzionalità dell'intervento nel suo complesso;

che per le circostanze sopra indicate si è reso necessario l'introduzione di nuove categorie di lavoro per complessivi n. 10 nuovi prezzi, concordati nello schema di atto di sottomissione, tutti desunti dal Prezzario della Regione Siciliana, cui fa riferimento il progetto, che saranno tutti assoggettati al ribasso d'asta del 18,032%;

che nello schema di atto di sottomissione, per effetto dei maggiori lavori, l'importo contrattuale netto rimane fissato a quello di aggiudicazione e, pertanto, non subisce variazione alcuna;

che per l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, prescritti in perizia, è stato previsto un maggiore tempo utile di giorni 30 per cui la data del 21.08.2021 prevista per l'ultimazione dei lavori, è prorogata al 20.09.2021;

che detta P.V. rientra nelle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

che le cause e circostanze per cui si è resa necessaria la presente perizia non sono imputabili né alla stazione appaltante né all'appaltatore, in quanto solo nel corso dei lavori si è potuto constatare quanto relazionato dalla Direzione dei Lavori ;

che la perizia proposta non determina né aumento né diminuzione dell'importo contrattuale che rimane invariato;

che la perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Considerato

che i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla P.V.;

che l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Accertato ed Attestato che la presente perizia è stata redatta in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Giuseppe Cipollina con parere tecnico n. 07 del del 30/07/2021;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Visti i comunicati dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale e le relative FAQ;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti gli atti d'Ufficio;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta;

Per tutto ciò

PROPONGONO

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Approvare:

a) la Perizia di Variante relativa al *"Progetto per la ristrutturazione e l'ammodernamento della strada interaziendale che collega la S.S. 122 con il comune di Castrolibero attraverso le contrade Passo di Ali' - Pidocchio - Grotticelle"*, redatta ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 673.000,00 ripartito come segue:

- Per lavori a base d'asta :	€.	499.927,68	
di cui			
- oneri sicurezza	€.	4.661,90	
- importo soggetto a ribasso	€.	495.265,78	
- ribasso del 18,032 su €. 495.265,78	€.	89.306,33	
Importo netto contrattuale (499.927,68-89.306,33)			€. 410.621,35
- Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- Spese tecniche fase D.L. 6%	€.	29.995,66	
- Spese coordinatore sicurezza fase D.L. 1%	€.	4.999,28	
- Spese relazioni specialistiche fase D.L. 0,5%	€.	2.499,64	
- Spese inerenti l'obbligo d'informare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR	€.	2.000,00	
- IVA 22% e Cassa Previdenziale 4% su spese Tecniche (29.995,66+4.999,28+2.499,64)	€.	10.078,54	
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	90.336,70	
- Versamento ANAC	€.	225,00	
- Pubblicazione ed espletamento gara d'appalto	€.	3.291,56	
- Responsabile Unico del Procedimento 2%	€.	9.998,55	
Somme a disposizione dell'Amministrazione			€. 153.424,93
economia sui lavori da ribasso d'asta		89.306,33	
economia su IVA da ribasso d'asta		19.647,39	
Ammontare totale economie			€. 108.953,72
Ammontare totale del progetto			€. 673.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elenco Nuovi Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro di Confronto
- Schema Atto di Sottomissione

b) n. 10 nuovi prezzi, concordati nello schema di atto di sottomissione, tutti desunti dal Prezzario della Regione Siciliana, cui fa riferimento il progetto, che saranno tutti assoggettati al ribasso d'asta del 18,032%;

3. Dare Atto

che per l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, previsti in perizia, è previsto un maggiore tempo utile di trenta giorni, per cui la data del del 21.08.2021, prevista per l'ultimazione, è prorogata al 20/09/2021;

che l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, previsti in perizia, non determina né aumento né diminuzione dell'importo contrattuale che rimane invariato;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore Amministrativo

Rag. *Giovanna Insalaco*

I Proponenti

Il Responsabile Unico del Procedimento

geom. *Giuseppe Cipollina*

Il Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Territoriale

geom. *Giorgio Di Fazio*

Pareri di Regolarità

OGGETTO: Progetto per la ristrutturazione e l'ammodernamento della strada interaziendale che collega la S.S. 122 con il comune di Castrofilippo attraverso le contrade Passo di Ali' - Pidocchio - Grotticelle"-
Approvazione amministrativa Perizia di Variante

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

Canicatti li 03/08/2021

La P.O. n. 5 / Servizi tecnici
Ing. Giocchino Meli

Alla Regolarità Contabile:

Canicatti li 03-08-2021

La P.O. n. 3/ Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Conferire al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

[Handwritten signature]

Il Sindaco

Ettore Di Ventura

[Handwritten signature]

VICESEGRETARIO

Dott.ssa Maria Cigna

Il Segretario Comunale

Giovanna Italiano

[Handwritten signature]

Affissa all'Albo Pretorio il

Originale

Canicatti, li

L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI', il

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNA ITALIANO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI', il

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNA ITALIANO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 04/05/2021 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI', il

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNA ITALIANO