



CITTA' di CANICATTI  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 01/06/2022

N. 34

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Messa a norma antincendio dell'edificio scolastico denominato "Scuola materna La Carrubba"

Modifica deliberazione G.C. n. 8 del 19/01/2021 – Approvazione nuovo quadro tecnico economico di Perizia di Variante e suppletiva

CUP: H52H18000150006 – CIG: Z992BD8E67

L'anno duemilaVENTIDUE addì Uno del mese di ~~[MAGGIO]~~ GIUGNO alle ore 13.15 e s  
nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco rag. Vincenzo CORBO con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
CORBO	Vincenzo	X	
BENNICI	Patrizia	X	
CORSELLO	Giuseppe	X	
FERRANTE BANNERA	Lillo	X	
GIORDANO	Francesco		X
MURATORE	Massimo		X
SCIABICA	Vincenzo	X	
TEDESCO	Alberto	X	

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### Proposta di Atto deliberativo

L'Assessore allo Sviluppo Territoriale Arch. Massimo Muratore e il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Cipollina, formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

#### Premesso

che con deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2021 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare:

a) la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori per la "Messa a norma antincendio dell'edificio scolastico denominato Scuola Materna La Carrubba", redatta ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il QTE, dell'importo complessivo di € 49.963,49, ripartito come segue:

<b>A. Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 37.895,20</b>	
Di cui		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 37.895,20	
A dedurre ribasso del 25,0975%	€ 9.510,75	
Lavori al netto del ribasso	€ 28.384,45	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	
Sommano		<b>€ 28.384,45</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
- I.V.A. 22% su € 28.384,45	€ 6.244,58	
- Imprevisti	€ 651,21	
- Fondo progett. e innov. ( art. 113, c 2, D.Lgs. 50/2016) come da progetto	€ 757,90	
- Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
- Per oneri per pratica INAIL ex ISPEL tasse ed IVA compresa	€ 1.392,23	
- Per versamenti vari N.O.	€ 700,00	
- Spese di carattere strumentale	€ 200,00	
Sommano		<b>€ 9.975,92</b>
<b>C. economie</b>		
- Per economia Iva su ribasso d'asta	€ 9.510,75	
- Per economia ribasso d'asta	€ 2.092,37	
Sommano		<b>€ 11.603,12</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 49.963,49</b>

che, al fine di richiedere la liquidazione delle somme maturate da questo Ente, in data 09/05/2022 la richiesta è stata caricata sul Sistema di gestione finanziaria del MIUR per la validazione del quadro economico e della variante;

che con mail del 09/05/2022 il MIUR - Finanziamenti Edilizia Scolastica, attraverso la casella [dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it](mailto:dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it), ha comunicato che il quadro tecnico economico di Variante, relativo ai lavori in oggetto, è stato controllato con esito negativo, in quanto non è riconoscibile l'incremento delle spese tecniche;

**Ritenuto**, pertanto, di dover:

- riportare l'importo incrementato delle spese tecniche della PVS all'importo iniziale di progetto pari ad € 738,62;
- procedere alla modifica della deliberazione G.M. n. 8 del 19/01/2021, approvando il nuovo quadro tecnico economico di Perizia di Variante e suppletiva variato;

**Visti e richiamati:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

- gli atti di ufficio

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento

Per quanto sopra in premessa

### PROPONGONO

**1. Richiamare ed approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2. Modificare** la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2021, riportando nel QTE della PVS, l'importo iniziale di progetto delle spese tecniche pari ad € 738,62, in quanto il MIUR - Finanziamenti Edilizia Scolastica, attraverso la casella [dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it](mailto:dgefid.ediliziascolastica@istruzione.it), ha comunicato che il quadro tecnico economico di Variante, relativo ai lavori in oggetto, è stato controllato con esito negativo, in quanto non è riconoscibile l'incremento delle spese tecniche;

**3. Approvare**, il nuovo Quadro Tecnico Economico di Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori "Messa a norma antincendio dell'edificio scolastico denominato Scuola Materna La Carrubba", rideterminato a seguito dei citati rilievi, come segue:

<b>A. Lavori a base d'asta</b>	€ 37.895,20	
A dedurre ribasso del 25,0975%	€ 9.510,75	
Lavori al netto del ribasso	€ 28.384,45	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	
Sommano		€ 28.384,45
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
- I.V.A. 22% su € 28.384,45	€ 6.244,58	
- Imprevisti	€ 651,21	
- Fondo progett. e innov. ( art. 113, c 2, D.Lgs. 50/2016) come da progetto	€ 738,62	
- Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
- Per oneri per pratica INAIL ex ISPESL tasse ed IVA compresa	€ 1.392,23	
- Per versamenti vari N.O.	€ 700,00	
- Spese di carattere strumentale	€ 200,00	
Sommano		€ 9.956,64
<b>C. economie</b>		
- Per economia Iva su ribasso d'asta	€ 9.510,75	
- Per economia ribasso d'asta	€ 2.092,37	
- altre economie	€ 19,28	
Sommano		€ 11.622,40
<b>TOTALE PROGETTO</b>		€ 49.963,49

**4. Dare atto:**

che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio comunale;

che rimane confermato quant'altro approvato con la citata deliberazione di G.M. n. 8 del 19/01/2021;

**5. Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore Amministrativo  
Rag. *Giovanna Irisalaco*

## I Proponenti

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Geom. Giuseppe Cipollina

**L'assessore allo Sviluppo Territoriale**  
Arch. Massimo Muratore

## Pareri di Regolarità

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

La P.O. n. 5 /Servizi tecnici  
Ing. Gioacchino Meli

Canicatti li 24/05/2022

Alla Regolarità Contabile:

La P.O. n. 3/Servizi Finanziari  
Dott.ssa Carmela Meli

Canicatti li 24/05/2022

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

**Ritenuto** di doversi deliberare in merito;

**Accertato** che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

**Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge**

### DELIBERA

**di Approvare** in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

**di conferire** al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta si conclude alle ore 13.25

L'Assessore Anziano




Il Sindaco

Vincenzo Corbo

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison



Affissa all'Albo Pretorio il  
Originale

Canicatti, li

L'INCARICATO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

#### CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI, il

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Cinzia Chirieleison

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI, il

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Cinzia Chirieleison

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 01/06/2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI, il 01/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Cinzia Chirieleison

