



CITTA' di CANICATTI'
 (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
III Direzione
 P.O. N° 5
 Servizi Tecnici Territoriali e Programmazione

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno 20-12-2018 N. 187

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto per la sistemazione della Via Valdoni 2° tratto – Stralcio di completamento –
Approvazione amministrativa Perizia di Variante e suppletiva
CUP H51B17000330006 CIG 7921162DA8

L'anno duemilaDICIANNOVE addi venti del mese di dicembre alle ore 9,30 nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

present n. _____ assenti n. _____

Cognome	Nome	PR.	AS
DI VENTURA	Ettore		
DI FAZIO	Giangaspere		
CORBO	Rosa Maria		X
CUVA	Angelo		
DI BENEDETTO	Fabio		
GIARDINA	Antonio		
MESSINA	Angelo		
PALERMO	Umberto		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

L'Assessore con delega allo Sviluppo Territoriale Architetto **Rosa Maria Corbu**

e

il Responsabile unico del Procedimento Geom. **Diego Sfalanga**

sottopongono alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso

che questa Amministrazione, in data 23 agosto 2011, ha sottoscritto con l' ANAS una convenzione per il finanziamento di progetti con fondi di compensazione assegnati a questo Comune a seguito dei lavori di raddoppio della SS.640 Porto Empedocle – Caltanissetta;

che con nota prot. n. 12890 del 28/03/2017 questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della sopracitata convenzione, chiedeva all'ANAS di riprogrammare le economie, realizzate con i ribassi di asta, con dei nuovi lavori, tra cui il progetto per la sistemazione di via Valdoni (2° tratto) - Stralcio di completamento;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29 aprile 2019 è stato approvato il progetto esecutivo, aggiornato al prezzario regionale 2019, dei lavori di "Sistemazione via Valdoni (2° tratto) – stralcio di completamento", dell'importo complessivo di € 63.700,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 562 del 07/05/2019 si è determinato di accertare ed impegnare la complessiva somma di € 63.700,00 in entrata al capitolo 4210 denominato "Fondi compensativi per il raddoppio della S.S. 640" ed in uscita al Cap. 2596 denominato " Realizzazione opere pubbliche derivanti da fondi compensativi per il raddoppio della statale 640" del bilancio in corso di formazione;

che con Determinazione Dirigenziale n. 689 del 28/05/2019 si è determinato di:

- affidare i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con richiesta di offerta (RdO) sul portale ME.PA., rivolta a venti operatori economici abilitati al bando ME.PA.;
- applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016;

che a seguito pensionamento del RUP Geom. Giovanni Faldetta, il Responsabile della P.O. N° 5. Ing. Gioacchino Meli, con propria disposizione prot. n. 32227 del 30.07.2019, ha incaricato il nuovo gruppo di lavoro per la fase esecutiva dei lavori di cui all'oggetto, così composto:

- Geom. Diego Sfalanga: Responsabile unico del Procedimento;
- Geom. Giuseppe Cipollina: Direttore dei Lavori;
- Geom. Gioachino Nicosia: Collaboratore della Direzione dei Lavori;
- Ing. Gioachino Meli: Coordinatore della Sicurezza

che con verbale di gara n. 4 del 15 Luglio 2019 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 1207 del 07/10/2019 i lavori di "Sistemazione via Valdoni (2° tratto) – stralcio di completamento" sono stati aggiudicati alla Società ING. DUE srl con sede in via Elicone - Agrigento – P.IVA 02618160846, che ha offerto il ribasso percentuale del 23,833% sull'importo a base di asta di € 46.633,86, oltre € 2.980,40, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 38.500,01, inclusi gli oneri e oltre IVA al 10%;

che il Quadro Tecnico economico del progetto di che trattasi, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa

aggiudicataria, approvato giusta Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 18/10/2019 è il seguente:

A LAVORI	49.614,26		
di cui soggetti al ribasso	46.633,86		
- ribasso del 23,833%	11.114,25		
Lavori al netto del ribasso	35.519,61		
+ Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.980,40		
Sommano i lavori			38.500,01
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 10% sui lavori		3.850,00	
Imprevisti il 5%		2.480,71	
Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)		992,29	
Assicurazione per dipendenti per rischi professionali (art. 24 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016)		342,31	
Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16)		1.179,00	
Contributo A.N.A.C.		30,00	
Prove di laboratorio		100,00	
Registrazione Agenzia del territorio		2.000,00	
Registrazione Ufficio delle Entrate		2.000,00	
Totale somme a disposizione			12.974,31
	SOMMANO		51.474,32
economia sui lavori da ribasso d'asta	11.114,25		
economia su IVA da ribasso d'asta	1.111,43		
Ammontare totale economie			12.225,68
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO		63.700,00

Che in data 18/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserve di legge;

Che il tempo utile assegnato è di giorni 60 consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 14/12/2019;

che il contratto è stato stipulato sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) – numero RdO 2332078 assunto al prot. gen. n. 512/provv. in data 29/10/2019;

che con nota prot. n. 50338 del 09.12.2019 è stata trasmessa una relazione, a firma del Direttore dei Lavori, con la quale si rappresentavano nuove esigenze intervenute in cantiere, e veniva richiesta, al R.U.P., l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2018 e s.m.i.;

che il R.U.P. esaminata la predetta relazione del D.L., riconoscendone valide le motivazioni in essa contenute, con nota del 11.12.2019 prot. n. 50764 trasmetteva, al Direttore dei lavori, l'autorizzazione per la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

che detta perizia di variante e suppletiva nasce dall'esigenza di apportare variazioni al progetto approvato, che consentano il completamento funzionale sia delle opere oggetto dei lavori principali derivanti dal miglioramento della viabilità contigua (*lett. b*) e sia da altri derivanti da cause imprevedute ed imprevedibili (*lett. c*), ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16 comma 1 lettere b) e c);

Che per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere in data 13/12/2019 una P.V.S. composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- ELABORATI GRAFICI
- ANALISI NUOVI PREZZI
- ELENCO DEI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO DI CONFRONTO

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Che a seguito delle variazioni apportate il nuovo QTE risulta il seguente:

A. Lavori a base d'asta	€ 63.250,16	
Di cui		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 59.986,40	
A dedurre ribasso del 23,833%	€ 14.296,56	
Lavori al netto del ribasso	€ 45.689,84	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.263,76	
Sommano	€ 48.953,60	€ 48.953,60
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 10 % su € 48.953,60	€ 4.895,36	
- Fondo progett. e innov. 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16) su € 63.250,16	€ 1.265,00	
- Assicurazione dipendenti per rischi professionali (art. 24 c. 4 D.L. 50/16)	€ 342,31	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16)	€ 1.500,00	
- Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
- Registrazione Agenzia dei Territorio	€ 3.000,00	
- Registrazione Agenzia delle Entrate	€ 3.000,00	
- Economie da ribasso I.V.A. compresa	€ 713,73	
Sommano	€ 14.746,40	€ 14.746,40
TOTALE PROGETTO		€ 63.700,00

che le principali variazioni apportate con la presente P.V.S. riguardano:

a) in prossimità dell'innesto della strada in progetto e quella esistente è emersa una cisterna interrata vuota, per cui è stato necessario eliminarla tramite la rimozione, in considerazione che, un eventuale futuro cedimento, poteva creare pericolo per l'incolumità pubblica;

b) si è modificata la livelletta esistente (circa cm. 5), sul tratto che va dalla costruenda strada all'incrocio con Via Morandi, che dava origine ad un ristagno di acqua piovana creando fastidio sia alle persone che vi transitavano e sia agli accessi che vi prospettano;

c) si è prevista la sistemazione di alcuni tratti viari già realizzati, che non facevano parte del progetto, sui quali sono visibili sconnessioni e mancanza della bitumatura, mediante scarifica e successiva posa di un nuovo strato di usura da cm. 3 con relativa messa a quota di caditoie e pozzetti esistenti, in particolare:

- tratto di Via Leone XIII che dalla costruenda strada si raccorderà con via Anna Frank;
- tratto che va dall'incrocio con Via Morandi e fino a Via Bramante;

d) modifica della posizione delle caditoie, in funzione delle finali pendenze stradali e messa a quota di una soletta della rete fognaria esistente;

e) modifica del punto di collegamento, della pubblica illuminazione, con la rete esistente. Ulteriore modifica riguarda la realizzazione funzionale completa dello stesso impianto di illuminazione pubblica, in quanto in fase progettuale il RUP pro tempore, aveva dato indicazioni di realizzare i soli sottoservizi per effetto del contratto che l'Amministrazione aveva stipulato per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ad una ditta esterna. In sede esecutiva, contattata la ditta esterna che ha la gestione degli impianti è ritenuto che il completamento dell'impianto, da parte loro, risultava anti economico per l'Amministrazione, per cui è stato inserito nella variante di che trattasi. Rimane solo a carico della ditta, gestore gli impianti, la collocazione dei corpi illuminanti, che restano di loro competenza.

d) infine sono state apportate alcune variazioni di carattere tecnico quali: inserimento di blocchi prefabbricati per contenimento corpo stradale e barriera di protezione a valle di via Leone XIII, nonché assestamento partite contabili in più o in meno derivanti da esigenze reali di cantiere per le categorie di lavori già previsti.

che per le circostanze sopra indicate si è reso necessario l'introduzione di nuove categorie di lavoro per complessivi n. 17 nuovi prezzi di cui n. 11 desunti dal Prezzario Regionale OO.PP. cui fa riferimento il progetto e n. 06 desunti da apposite analisi, riportati nell'atto di sottomissione, e che saranno tutti assoggettati al ribasso d'asta del 23,833% ;

che nello schema di atto di sottomissione, per effetto dei maggiori lavori, si evince un aumento contrattuale netto di € 10.453.59 pari al 27,15% e, pertanto, inferiore al limite massimo del 50,00% previsto dall'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

che per l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, prescritti in perizia, è stata concessa una proroga di giorni 15, pertanto, la nuova scadenza viene fissata al 29.12.2019;

che detta P.V.S. rientra nelle condizioni previste dall'art. 106 c. 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

che le cause che hanno reso necessaria la perizia non sono imputabili né alla stazione appaltante né all'appaltatore, in quanto solo nel corso dei lavori si è potuto constatare quanto relazionato dalla Direzione dei Lavori;

che la perizia proposta determina complessivamente un aumento dell'importo contrattuale al netto di 10.453.59 pari al 27,15% < 50,00% dell'importo di contratto;

che la perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Preso atto che le nuove lavorazioni modificano l'importo contrattuale e che le maggiori somme necessarie sono comunque reperibili all'interno del Q.T.E. determinandone solo una diversa distribuzione della spesa;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta

Considerato

Che i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla P.V.S.;

Che l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Accertato ed Attestato che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/16;

Visto il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Diego Sfalanga con parere tecnico n. 28 del 16/12/2019, reso ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2018;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra espresso

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Approvare:

- la Perizia di Variante e Suppletiva relativa al "*Progetto per la sistemazione della Via Valdoni 2° tratto Svalcio di completamento*" , redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2018, dell'importo complessivo di € 63.700,00 ripartito come segue:

A. Lavori a base d'asta	€	63.250,16	
Di cui			
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	59.986,40	
A dedurre ribasso del 23,833%	€	14.296,56	
Lavori al netto del ribasso	€	45.689,84	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.263,76	
Sommano	€	48.953,60	€ 48.953,60
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- I.V.A. 10 % su € 48.953,60	€	4.895,36	
- Fondo progett. e innov. 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16) su € 63.250,16	€	1.265,00	
- Assicurazione dipendenti per rischi professionali (art. 24 c. 4 D.L. 50/16)	€	342,31	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16)	€	1.500,00	
- Contributo A.N.A.C.	€	30,00	
- Registrazione Agenzia dei Territorio	€	3.000,00	
- Registrazione Agenzia delle Entrate	€	3.000,00	
- Economie da ribasso I.V.A. compresa	€	713,73	
Sommano	€	14.746,40	€ 14.746,40
TOTALE PROGETTO			€ 63.700,00

- n. 17 nuovi prezzi di cui n. 11 desunti dal Prezzario Regionale OO.PP. cui fa riferimento il progetto e n. 06 desunti da apposite analisi, che saranno tutti assoggettati al ribasso d'asta del 23,833% ;

2. DARE ATTO:

che per l'esecuzione dei maggiori lavori, descritti in perizia, è stata concessa una proroga di giorni 15, pertanto, la nuova scadenza veniva fissata al 29.12.2019;

che le variazioni apportate con la presente perizia, non modificano l'importo contrattuale ma determinano solo una diversa distribuzione della spesa.

Canicattì, 10/12/2019

L'Istruttore Amministrativo

Giovanni Talsalaco

I Proponenti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Diego Spalanga

L'Assessore allo Sviluppo Territoriale


Arch. Rosa Maria Corbo

Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30/ 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Aila Regolarità Tecnica
li 19/12/2018

alla Regolarità Contabile
li 19/12/2018


Il Responsabile della P.O. N° 5
Ing. Giacchino Meli


Il Responsabile di P.O. N° 3
Dr. Carmela Meli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Geom. Giuseppe Cipollina nella qualità di Responsabile unico del procedimento che qui si intende integralmente richiamata e trascritta:

Ritenuto di doversi deliberare in merito;


Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;


Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge


DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

I Assessore Anziano


Il Sindaco
Avv. *Ettore Di Ventura*


Il Segretario Generale
Dott. *Giovanni Panepinto*


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA


Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-12-2018 al 07-01-2020 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti li _____

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. R. 03/12/1911 n° 14.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
(Dott. *Giovanni Panepinto*)