



## Città di Canicatti

Provincia di Agrigento

### DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N 88 del 12 DIC. 2012

Prat.LL.PP.4/2008

**OGGETTO** Lavori di sistemazione della Via Casalegno, Via Romita, Via Berna, Via Paietta e Via Angeli di San Giuliano Approvazione Amministrativa Perizia di Variante e suppletiva.

#### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

Proponente: Dirigente Territorio e Ambiente Arch. Luigi Munna

#### PARERI ESPRESSI

Parere di regolarità tecnica: Arch. Luigi Munna

Parere di regolarità contabile: Dott.ssa Carmela Meli

VISTA la seguente proposta di determinazione, relativa all'oggetto, nel testo che segue:

#### PREMESSO:

Che il Dirigente UTC con D.D. n° 313 del 2008, ha nominato il Geom. Giovanni Faldetta, Responsabile del procedimento, e il Geom. Giuseppe Cipollina, Progettista e supporto al RUP del progetto per i lavori di sistemazione della Via Casalegno, Via Romita, Via Berna, Via Paletta e Via Angeli di San Giuliano;

- Che detto progetto è stato approvato in linea tecnica con parere n. 35 del 29.11.2010 ed in linea amministrativa con Determinazione Sindacale n. 160 del 31.12.2008 e successiva D.S. d'integrazione n. 170 del 07.10.2010, con il seguente il quadro economico :

<b>A. Lavori al lordo :</b>		<b>€. 102.565,94</b>
Di cui :		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.624,32	
- Lavori soggetti a ribasso	€. 99.941,62	
<b>Sommano</b>	<b>€. 102.565,94</b>	
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1. I.V.A. sui lavori 10%	€. 10.256,59	
2. imprevisti 5% sui lavori	€. 5.128,30	
3. Incentivo U.T.C. 2%	€. 2.051,32	
4. Espropri	€. 13.867,80	
<b>Sommano</b>	<b>€. 31.304,01</b>	<b>€. 31.304,01</b>
<b>Ammontare totale del progetto</b>		<b>€. 133.869,95</b>

- Che previo esperimento di cottimo appalto e con verbale di gara del 23.12.2011 e successivo del 31.01.2012 i lavori vennero aggiudicati in via provvisoria all'impresa MATINA GEOM: GIOVANNI con sede a Favara in Via Ugo La Malfa n. 32 la quale è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva con determina dirigenziale n. 310 del 15.03.2012.01.2012, che ha offerto un ribasso d'asta del 26,094%;

- Che il contratto di appalto, per l'importo netto di €. 73.862,85 oltre oneri sicurezza di €2.624,32 per complessivi €. 76.487,17, venne stipulato in data 10.07.2012 rep. N. 7800 e registrato in Canicatti il 19.07.2012 al n. 103 serie vol. S/1;

- Che con disposizione del Sindaco prot. 2011/55481 del 27.10.2011 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità al Geom. Giovanni Faldetta;

**ACCERTATO**

- Che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207;

**VISTO** il progetto di Perizia di Variante approvato, in linea tecnica, dal R.U.P. Geom. Giovanni Faldetta i con parere tecnico n. 11 dell'29.11.2012, ai sensi dell'art.132 del D.L.vo 163/2006, art. 161 del D.P.R. 207/2010 e art. 5 della L.R. 12/2011 e loro successive mm.ii

**VISTI:**

- il D.Lgs. 163/2006
- il D.P.R. 207/2010
- la L.R. 12/2011

**PROPONE**

- 1) **APPROVARE** la Perizia di Variante e suppletiva relativa al progetto dei Lavori di sistemazione della Via Casalegno, Via Romita, Via Berna, Via Paietta e Via Angeli di San Giuliano ", ai sensi dell'art.132 del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di **€. 133.869,95** ripartito come segue:

<b>A. Lavori al lordo :</b>		<b>€. 107.626,75</b>
Di cui :		
1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€. 2.890,38
2) Lavori soggetti a ribasso (A-A1)		€. 104.736,37
3) Ribasso d'asta del 26,094 su €. 104.736,37		€. 27.329,91
<b>Nuovo importo netto di perizia (A-A3)</b>		<b>€. 80.296,84</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1. I.V.A. sui lavori 10%	€. 8.029,68	
2. Incentivo U.t.C. 2%	€. 2.152,54	
3. Espropri	€. 13.867,80	
4. Economie e Ribasso d'asta	€. 29.523,09	
<b>Sommano</b>	<b>€. 53.573,11</b>	<b>€. 53.573,11</b>
<b>Ammontare totale del progetto</b>		<b>€. 133.869,95</b>

2) **APPROVARE**, altresì, ulteriori n. 13 nuovi prezzi (da N.P. 1 a N.P.13), che saranno anche essi assoggettati al ribasso d'asta del 26,094 % offerto in sede di gara, di cui n. 07 desunti dal prezzario regionale a cui fa riferimento il progetto e n. 06 da apposite analisi concordati con l'Impresa e previsti nella Perizia di Variante;

3) **DARE ATTO** che la Direzione dei Lavori non ha previsto alcuna proroga sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

4) **DARE ATTO**, altresì, che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

L'Istruttore Amministrativo

(Grazia Di Salvi)

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

(Arch. Luigi Minna)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO visto l'art. 49 del D. Lgv n.267 del 18/08/2000, recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Canicatti, li 11-12-2012

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Carmela Meli)

- 2) **APPROVARE**, altresì, ulteriori n. 13 nuovi prezzi (da N.P. 1 a N.P.13), che saranno anche essi assoggettati al ribasso d'asta del 26,094 % offerto in sede di gara, di cui n. 07 desunti dal prezzario regionale a cui fa riferimento il progetto e n. 06 da apposite analisi concordati con l'Impresa e previsti nella Perizia di Variante;
- 3) **DARE ATTO** Che la Direzione dei Lavori non ha previsto alcuna proroga sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori;
- 4) **DARE ATTO**, altresì, che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

**IL SINDACO**  
(*Rag. Vincenzo Corbo*)