

5

SE A

 CITTÀ DI CANICATTÌ (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)	N. <u>59</u> Seduta del giorno <u>13 GIU. 2018</u>
---	---

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra Via Giglia - Via Kennedy - Piazza Don Bosco e Via Brescia
Approvazione amministrativa Perizia di Variante e suppletiva
CUP: H51B17000140001 CIG: 719652691E

L'anno duemiladiciotto il giorno Tredici del mese di **Giugno** alle ore 11,30 nel Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Sindaco Avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

	PRESENTE	ASSENTE
KATIA FARRAUTO	X	
ROSA MARIA CORBO		X
DAVIDE LALICATA	X	
ANGELO MESSINA	X	
ROBERTO VELLA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dr. Domenico Tuttolomondo;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giovanni Faldetta


Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/07/2017 si è determinato di approvare il progetto esecutivo "Progetto per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra Via Giglia - Via Kennedy - Piazza Don Bosco e Via Brescia" dell'importo complessivo di € 65.400,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1163 del 09/08/2017 si è determinato di impegnare la complessiva somma di € 65.400,00 al Cap. 2596 denominato "Realizzazione opere pubbliche derivanti da fondi compensativi per il raddoppio della strada statale 640" Miss 8, progr. 1, titolo 2, macro 5 del bilancio in corso di formazione;

che con Determinazione Dirigenziale n.1259 dell'1/9/2017 si è determinato di:

- affidare i lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta a 20 ditte operanti nel settore, individuate mediante indagine di mercato;



- approvare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco Ditte, operanti nel settore, a cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare;

che con verbale di gara della seduta pubblica del 18/12/2017 sono stati aggiudicati provvisoriamente i "lavori per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra Via Giglia – Via Kennedy - Piazza Don Bosco e Via Brescia all'impresa CGS Costruzioni srl con sede a Mussomeli, che ha offerto il ribasso del 30,3541% sull'importo a base di asta di € 44.834,66, oltre € 4.865,06, quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 36.090,56 oltre IVA al 22%;

che con nota prot. n. 5262 del 01/02/2018 l'ufficio Contratti ha comunicato che sono state effettuate le verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti nei confronti della ditta aggiudicataria e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 08/02/2018, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa CGS Costruzioni srl con sede a Mussomeli;

che il Quadro Tecnico economico del progetto di che trattasi, a seguito il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, è il seguente:

A) Lavori a base d'asta	€ 49.699,72	
di cui soggetti a ribasso	€ 44.834,66	
- ribasso 30,3541%	€ 13609,16	
lavori al netto del ribasso	€ 31.225,50	
+ oneri per la sicurezza	€ 4.865,06	
Sommano i lavori	€ 36.090,56	€ 36.090,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 7.939,92	
Imprevisti il 5%	€ 2.484,99	
Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)	€ 993,99	
Assicurazione dipendenti per rischi professionali (art. 24 c. 4 D.L. 50/16)	€ 350,00	
Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16)	€ 750,00	
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
Prove di laboratorio	€ 157,36	
Sommano	€ 12.706,26	€ 12.706,26
Importo Totale Progetto		€ 48.796,82
Economia sui lavori da ribasso d'asta	€ 13.609,16	
Economia su IVA da ribasso d'asta	€ 2.994,02	
Ammontare totale delle economie		€ 16.603,18
AMMONTARE TOTALE PROGETTO		€ 65.400,00

che in data 22.02.2018 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge, la cui durata è stata stabilita in giorni 61 consecutivi per cui l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 23.04.2018;

che in data 08.03.2018 Rep. n° 7849 è stato stipulato il relativo contratto registrato a Canicatti il 13.03.2018 al n. 1241 S IT;

che durante il corso dei lavori si è ritenuto necessario apportare delle variazioni al progetto approvato, derivanti da cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16 comma 1 lettera c) par. 1) e 2), sicché la D.L. ha provveduto a redigere in data 24.05.2018 una P.V.S. composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- ANALISI NUOVI PREZZI
- ELENCO DEI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- QUADRO DI CONFRONTO

➤ ELABORATI GRAFICI

➤ SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Che a seguito delle variazioni apportate il nuovo QTE risulta il seguente:

A. Lavori	€ 51.595,44	
Di cui		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 45.146,60	
A dedurre ribasso del 30,3541%	€ 13.703,84	
Lavori al netto del ribasso	€ 31.442,76	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.448,84	
Sommano	€ 37.891,60	€ 37.891,60
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 % di A	€ 8.336,15	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)	€ 1.031,91	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16)	€ 750,00	
- Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
- Materiale a fattura per segnaletica stradale	€ 380,00	
- Materiale a fattura per sistema elettronico di irrigazione	€ 261,66	
Sommano		€ 10.789,72
Importo Totale Progetto		€ 48.681,32
C. Economie		
sui lavori da ribasso d'asta	€ 13.703,84	
su Iva da ribasso d'asta	€ 3.014,84	
Sommano	€ 16.718,68	€ 16.718,68
TOTALE PROGETTO		€ 65.400,00

che le principali variazioni apportate con la presente P.V.S. riguardano:

a) viene rimodulato il costo sulla sicurezza in quanto, come concordato con il Dirigente della Polizia Municipale e con il Responsabile della Segnaletica, causa l'impossibilità di poter chiudere totalmente l'intersezione stradale al traffico veicolare, è stato necessario eseguire i lavori a vari comparti causando un aumento delle recinzioni di protezione rispetto a quelle previste in progetto, permettendo nel contempo l'esecuzione dei lavori in sicurezza per i lavoratori e garantendo la viabilità veicolare;

b) al fine di garantire eventuale piantumazione futura di alberi ad alto fusto si è ritenuto di eliminare totalmente la sottostante pavimentazione stradale esistente;

c) nell'area parcheggio sono state rinvenute due botole, che hanno evidenziato la presenza di vasche comunali interrate, e pertanto è stato necessario apportare leggere modifiche al marciapiede, ove è ubicato il piedistallo della statua a nascere;

d) l'area adiacente il vivaio prevista nel progetto come verde pubblico nel corso dei lavori su indicazione dell'Amministrazione si è realizzato un marciapiede nella parte che costeggia la sede stradale per aumentare, visto la limitrofa chiesa, la possibilità della viabilità pedonale;

e) per garantire l'incolumità pubblica ai pedoni all'intersezione tra la via Brescia e la via Giglia (di fronte panificio) si è reso un piccolo prolungamento del marciapiede esistente;

f) ulteriori quantità in più o in meno riguardanti assestamenti di partite previste secondo le effettive esigenze derivate in cantiere;

g) rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la presenza delle circostanze sopra indicate ha reso necessaria la introduzione di nuove categorie di lavoro per complessivi n. 12 nuovi prezzi di cui n. 7 desunti dal prezzario regionale per le OO.PP. cui fa riferimento il progetto, e n. 5 desunti da apposite analisi, riportati nello schema dell'atto di sottomissione;

che nello schema di atto di sottomissione si evince un aumento relativo per maggiori lavori che ammontano a netti € 1.801,04 pari al 4,99 % dell'importo contrattuale e pertanto inferiore al 5,00%;

che per l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, prescritti in perizia, non è stato previsto un maggiore tempo utile per cui l'ultimazione degli stessi è rimasta fissata al 23/04/2018;

che detta perizia rientra nelle condizioni previste dall'art. 106 c. 1 lettera c) paragrafi 1) e 2) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

che le motivazioni che hanno reso necessaria la perizia non sono imputabili né alla stazione appaltante né all'appaltatore, in quanto solo nel corso dei lavori si è potuto constatare quanto dichiarato dalla D.L. Nella allegata relazione;

che la perizia proposta determina complessivamente un aumento dell'importo contrattuale al netto di €1.801,04 pari al 4,99% e, pertanto inferiore al 5%;

che la perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Preso atto che l'esecuzione di dette opere modifica l'importo contrattuale e che le maggiori somme necessarie sono comunque reperibili all'interno del QTE, determinandone solo una diversa distribuzione della spesa;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta,

Considerato

che i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla P.V.S.;

che l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Accertato ed Attestato che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visto il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Giovanni faldetta con parere tecnico n. 09 del 04/06/2018, reso ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) paragr. 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

PROPONE

1) Approvare:

- la Perizia di Variante e Suppletiva relativa al "Progetto per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra Via Giglia- via Kennedy - Piazza Don Bosco e via Brescia.", redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) paragrafi 1) e 2) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 65.400,00 ripartito come segue:

A. Lavori	€	51.595,44	
Di cui			
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	45.146,60	
A dedurre ribasso del 30,3541%	€	13.703,84	
Lavori al netto del ribasso	€	31.442,76	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.448,84	
Sommano	€	37.891,60	€ 37.891,60
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- I.V.A. 22 % di A		€ 8.336,15	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)		€ 1.031,91	
- Spese di carattere strumentale (art. 113 c. 4 del D.L. 50/16)		€ 750,00	
- Contributo A.N.A.C.		€ 30,00	
- Materiale a fattura per segnaletica stradale		€ 380,00	
- Materiale a fattura per sistema elettronico di irrigazione		€ 261,66	
Sommano			€ 10.789,72
Importo Totale Progetto			€ 48.681,32
C. Economie			
sui lavori da ribasso d'asta		€ 13.703,84	
su Iva da ribasso d'asta		€ 3.014,84	
Sommano		€ 16.718,68	€ 16.718,68
TOTALE PROGETTO			€ 65.400,00

- n. 12 nuovi prezzi concordati nello schema dell'atto di sottomissione di cui n. 7 desunti dal prezzario regionale per le OO.PP. cui fa riferimento il progetto e n. 5 desunti da apposite analisi, che saranno tutti assoggettati al ribasso d'asta del 30,3541%;

2) Dare Atto:

che per l'esecuzione dei diversi e maggiori lavori, prescritti in perizia, non è stato previsto un maggiore tempo utile per cui l'ultimazione degli stessi rimane fissata al 23/04/2018;

che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

L'Istruttore Amministrativo
Giovanna Incalaco

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni Falchetta

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recepito dall'art. 12 della l.r. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine:

alla **REGOLARITA' TECNICA**
Canicatti 05/06/2018

Il Responsabile della P.O. n° 4
(Ing. Gioacchino Meli)

alla **REGOLARITA' CONTABILE**
Canicatti 05-8-2018

Il Responsabile della P.O. n° 2
(Dott.ssa Carmela Meli)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giovanni Faldetta, sopra riportata;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;


Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge


DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

2) di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.




L'Assessore Anziano




Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura



Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-06-2018 al 28-06-2018 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to: _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì, li

Esecutiva il _____, ai sensi art.12 - comma 1 - L.r. 3.10.1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo