



CITTÀ DI CANICATTÌ  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

N. 94

Seduta del giorno 07 SET. 2018

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Progetto per la sistemazione strade in c.da Giarre 2° stralcio di completamento delle vie Chinnici, Basile, Cassarà, Montana, M. Francese, Martini di Capaci e Martiri di Via D'Amelio  
**Presa d'atto di Perizia di Assestamento Contabile**  
**CUP: H56G1300046005 - CIG: 72155192A5**

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO dieciotto DEL MESE DI SETTEMBRE ALLE ORE 9:30, NEL PALAZZO DI CITTÀ, E NELLA SALA RIUNIONI, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA CON L'INTERVENTO DEI SEGUENTI COMPONENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
KATIA FARRAUTO	X	
ROSA MARIA CORBO	X	
DAVIDE LALICATA	X	
ANGELO MESSINA	X	
ROBERTO VELIA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dr. Domenico Tuttolomondo;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giovanni Faldetta

Premesso

che con parere Rup n.12 del 05/09/2017, in linea tecnica, e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06/09/2017, in linea amministrativa, è stato approvato il progetto esecutivo "Sistemazione strade in c.da Giarre - 2° stralcio di completamento delle vie Chinnici, Basile, Cassarà, Montana, M. Francese, Martini di Capaci e Martiri di Via D'Amelio" dell'importo complessivo di € 560.000,00";

che con Determinazione Dirigenziale n.1271 del 12/09/2017 si è proceduto ad impegnare la complessiva somma di €. 560.000,00 al Cap. 2596 denominato "Realizzazione opere pubbliche derivanti da fondi compensativi per il raddoppio della statale 640" del bilancio in corso di formazione;

che con Determinazione Dirigenziale n.1349 del 26/09/2017 si è determinato di indire la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.r.l., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del "Codice";

che sono stati predisposti tutti gli atti necessari al fine dell'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza del Libero Consorzio Comune di Agrigento;

che con verbale di gara n. 6 del 05/12/2017 i lavori sono stati conclusi con la proposta del Presidente di gara di aggiudicare i "Lavori Sistemazione delle strade in c.da Giarre - 2° stralcio di completamento delle vie Chinnici, Basile, Cassarà, Montana, M. Francese, Martini di Capaci e Martiri di Via D'Amelio" alla Società G.C. Costruzioni srl con sede a Mussomeli, che ha offerto il maggior ribasso percentuale non anomalo del 27,8935% sull'importo a base di asta di € 462.428,68, oltre €. 4.252,10, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 337.693,24 oltre IVA;

che con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 28/02/2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla Società G.C. Costruzioni srl con sede a Mussomeli;

che il Quadro Tecnico economico del progetto di che trattasi, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, è il seguente:

<b>A) Lavori a base d'asta</b>	€ 466.680,78	
di cui soggetti a ribasso	€ 462.428,68	
- ribasso 27,8935%	€ 128.987,54	
lavori al netto del ribasso	€ 333.441,14	
+ oneri per la sicurezza	€ 4.252,10	
<b>Sommario i lavori</b>	€ 337.693,24	<b>€ 337.693,24</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. 10% sui lavori	€ 33.769,32	
Fondo progettazione e innovazione 2% ( art. 113 c 2 del D.L. 50/16)	€ 9.333,62	
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	
Imprevisti 5%	€ 23.334,04	
Spese per frazionamenti e acquisizioni e/o cessioni volontarie immobili	€ 12.258,48	
Spese per pubblicazione gara	€ 1.500,00	
<b>Sommario</b>	€ 80.420,46	<b>€ 80.420,46</b>
<b>Importo Totale Progetto</b>		<b>€ 418.113,70</b>
Economia sui lavori da ribasso d'asta	€ 128.987,54	
Economia su IVA da ribasso d'asta	€ 12.898,76	
<b>Ammontare totale delle economie</b>	€ 141.886,30	<b>€ 141.886,30</b>
<b>AMMONTARE TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 560.000,00</b>

che in data 12/03/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, la cui durata è stabilita in giorni 90 consecutivi, per cui l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il 09/06/2018;

che in data 17/04/2018, Rep. N° 7851, è stato stipulato il relativo contratto registrato a Canicattì il 19/04/2018 al n° 1916/T;

che il RUP, a seguito richiesta, con nota del 08/06/2018 prot. 26718 ha concesso proroga di giorni 20;

che durante il corso dei lavori la Direzione dei Lavori ha ritenuto necessario apportare delle variazioni al progetto approvato, derivanti da cause impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) paragrafi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

che il RUP, con apposita relazione del 07/06/2018, ha condiviso le motivazioni addotte dalla D.L., giusta relazione del 07/06/2018, ed ha autorizzato la redazione della Perizia di che trattasi;

che in data 11/06/2018 prot. 26887 il Direttore dei Lavori ha redatto la PVS composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica illustrativa;
- 2) Computo metrico;

- 3) Elenco nuovi Prezzi;
- 4) Analisi dei prezzi;
- 5) Quadro Comparativo;
- 6) Quadro Economico;
- 7) Schema Atto di Sottomissione;
- 8) Elaborati Grafici;

che la predetta perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica con parere tecnico n. 11 del 20/06/2018 ed in linea amministrativa con deliberazione della G.M. n. 62 del 21/06/2018, con il seguente Q.T.E:

<b>A) LAVORI</b>	<b>€ 478.366,85</b>	
Oneri per la sicurezza	€ 4.252,10	
Totale importo soggetto a ribasso	€ 474.114,75	
Ribasso di gara (27,8935%)	€ 132.247,20	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 341.867,55	
Oneri per la sicurezza	€ 4.252,10	
<b>TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI</b>		<b>€ 346.119,65</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA ed eventuali altre imposte 10%	€ 34.611,97	
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.550/2016)	€ 9.333,62	
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	
Competenze tecniche per progettazione esterna IVA ed oneri previsti inclusi	€ 10.314,57	
Spese per frazionamenti e acquisizioni e/o cessioni volontarie imm.	€ 12.258,48	
Spese per gara (CUC Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	€ 2.833,40	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 69.577,04</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 415.696,69</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		
Economia su Iva da ribasso d'asta	€ 12.056,11	
Economia sui lavori da ribasso d'asta	€ 132.247,20	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>		<b>€ 144.303,31</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 560.000,00</b>

che da una ricognizione generale delle opere eseguite, a seguito di variazione delle quantità in meno ed in più del computo metrico estimativo, si è reso necessario redigere una Perizia di assestamento contabile che, comunque, non comporta alcuna variazione né in merito alla natura dell'opera né in termini di incremento della spesa;

che la perizia di assestamento contabile, redatta dal Direttore dei lavori in data 13/07/2018 è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica illustrativa;
- 2) Computo metrico estimativo;
- 3) Quadro Comparativo;
- 4) Quadro Economico;
- 5) Tavola D) Planimetria "Impianto di illuminazione";
- 6) Tavola F) Planimetria " Rete acque bianche e nere".

che il quadro tecnico economico, rimane invariato, in tutte le sue voci, rispetto alla perizia di variante e suppletiva, approvata con Deliberazione della G.M. n. 62 del 21/06/2018;

Ritenuto opportuno procedere alla presa d'atto della perizia di assestamento contabile;

Visti:

- la Perizia di Assestamento contabile del 13/07/2018;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### PROPONE

**1) Prendere atto** della Perizia di Assestamento relativa al "Progetto per la sistemazione strade in c.da Giarre 2° stralcio di completamento delle vie Chinnici, Basile, Cassarà, Montana, M. Francese, Martini di Capaci e Martiri di Via D'Amelio," redatta dal Direttore dei lavori in data 13 luglio 2018, a seguito variazione delle quantità in più ed in meno del computo metrico estimativo;

**2) Dare atto:**

che la presente Perizia di Assestamento Contabile non comporta alcuna variazione, sia in merito alla natura dell'opera che in termini di incremento della spesa;

che il seguente quadro tecnico economico, rimane invariato, in tutte le sue voci, rispetto alla perizia di variante e suppletiva, approvata con Deliberazione della G.M. n. 62 del 21/06/2018:

<b>A) LAVORI</b>	<b>€ 478.366,85</b>	
Oneri per la sicurezza	€ 4.252,10	
Totale importo soggetto a ribasso	€ 474.114,75	
Ribasso di gara (27,8935%)	€ 132.247,20	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 341.867,55	
Oneri per la sicurezza	€ 4.252,10	
<b>TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI</b>		<b>€ 346.119,65</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA ed eventuali altre imposte 10%	€ 34.611,97	
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.550/2016)	€ 9.333,62	
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	
Competenze tecniche per progettazione esterna IVA ed oneri previsti inclusi	€ 10.314,57	
Spese per frazionamenti e acquisizioni e/o cessioni volontarie imm.	€ 12.258,48	
Spese per gara (CUC Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	€ 2.833,40	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 69.577,04</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 415.696,69</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		
Economia su Iva da ribasso d'asta	€ 12.056,11	
Economia sui lavori da ribasso d'asta	€ 132.247,20	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>		<b>€ 144.303,31</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 560.000,00</b>

che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

L'Istruttore Amministrativo

Giovanna Pisalaco

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Faldeita

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine:

alla **REGOLARITA' TECNICA**

Canicatti 18/10/2018

Il Responsabile della P.O. n. 4  
(Ing. *Giacchino Meli*)

alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Canicatti 10.09.2018

Il Responsabile della P.O. n. 2  
(Dott.ssa *Carmela Meli*)

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giovanni Faldetta, sopra riportata;

**Ritenuto** di doversi deliberare in merito;

**Accertato** che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

### DELIBERA

**1) di approvare** la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

**2) di dichiarare**, con separata unanime votazione favorevole, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

L'Assessore Anziano

*[Handwritten signature]*

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-08-2018 al 03-12-2018 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to \_\_\_\_\_

F.to: \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì, li

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi art. 2 - comma 1 - L.r. 3.10.1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**Dr. Domenico Tuttolomondo**