



Città di Canicattì

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N 56 DEL 16 MAG. 2014

Prat.LL.PP. 04/2005

OGGETTO: Lavori di sistemazione di via San Giovanni Bosco

Approvazione Amministrativa Perizia di Variante e suppletiva

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

Proponente: Il Rup Geom. Giovanni Faldetta

PARERI ESPRESSI

Parere di regolarità tecnica: Ing. Gioacchino Meli

Parere di regolarità contabile: Dott.ssa Carmela Meli

PREMESSO:

Che il progetto esecutivo, giusto incarico con Determinazione Sindacale n°144 del 07/12/2012, è stato redatto dall'Ing. Alberto La Carrubba iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento al n°A1245;

Che il progetto esecutivo è stato approvato:

- in linea tecnica con parere del RUP n. 05 del 21.05.2012 ai sensi dell'art. 5 l.r. 12/11 e successiva verifica ai sensi dell'art. 93 c. 6 D.L.vo 163/06 e art. 45 DPR 207/10 e s.m.i.;

- in linea amministrativa con Determinazione Sindacale n. 58 del 07.09.2012 con il seguente il quadro economico:

A. Lavori:		€.	285.517,45	
Di cui :				
a1) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	274.209,80		
a2) Costo della sicurezza	€.	11.307,65		
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne				
b1) competenze U.T.C.	€.	4.454,07		
b2) Competenze per Progettazione e Coord.to sic. Prog.	€.	19.310,80		
b.3.1) I.V.A. su lavori 10%	€.	28.551,75		
b.3.2) I.V.A. su su competenze tecniche 21%	€.	4.217,48		
b.3.3) Oneri vari su competenze	€.	1.062,09		
b.4) Oneri indennità espropriazioni	€.	8.857,20		
b.5) Oneri per frazionamento	€.	4.750,00		
b.6) Certificato di regolare esecuzione	€.	686,16		
b.7) Oneri per conferimento a discarica	€.	2.000,00		
b.8) Spese per espletamento gara	€.	6.500,00		
b.9) Imprevisti	€.	14.093,55		
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	94.482,55	€.	94.482,55
Ammontare totale del progetto		€.	380.000,00	

Che i lavori, giusta determinazione dirigenziale n. 1044 del 28.06.2013, sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "EDILROAD s.r.l." con sede a Favara in via Santa Caterina da Siena n° 14, che ha offerto un ribasso d'asta del 28,1927 %;

Che il contratto di appalto, per l'importo netto complessivo, comprensivo di O.S., è di €. 208.210,30 (€. 196.902,6 + €. 11.307,65), è stato stipulato in data 05.11.2013, rep. n. 7822 e registrato in Canicatti il 07.11.2013 al n. 251 vol. Serie IT;

Che i lavori sono stati consegnati all'impresa "EDILROAD s.r.l." con verbale del 14.11.2013 e dovevano concludersi in 180 giorni cosicché la scadenza era prevista per il 12.05.2014;

Che i lavori, con verbale del 21.03.2014, sono stati sospesi a far data dal 22.03.2014 al fine di potere permettere lavori complementari di predisposizione della parte interrata per l'illuminazione pubblica e video sorveglianza successivamente ripresi in data 14.04.2014 e pertanto la nuova scadenza viene fissata al 04.06.2014;

Che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva dovuta sia alla richiesta del Sindaco prot. 53360 del 19/12/2013 nonché ad esigenze di natura economica e tecnica, nella cui relazione tecnica sono dettagliatamente motivate cause ed i motivi per i quali la stessa si rende necessaria;

Che detta perizia è corredata dei seguenti elaborati così distinti:

1. Relazione Tecnica
2. Elenco Nuovi prezzi
3. Analisi nuovi prezzi
4. Computo dei volumi
5. Computo metrico estimativo
6. Quadro comparativo
7. Schema atto di sottomissione
8. Planimetria rimozioni recinzioni
9. Planimetria ripristino recinzioni
10. Planimetria opere murarie
11. Planimetria allargamenti viabilità
12. Piani particellare di esproprio - planimetria
13. Piani particellare di esproprio - elenco ditte

Che detta perizia di variante e suppletiva è contenuta nell'importo complessivo di €.380.000,00, pari a quello di progetto, secondo il nuovo quadro tecnico economico che segue :

<b>A. Lavori:</b>	€.	291.934,43	
Oneri della sicurezza	€.	11.307,65	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	280.626,78	
Ribasso d'asta del 28,1927% su €. 280.626,78	€.	79.116,27	
Importo netto contrattuale PVS	€.	212.818,16	€.
<b>B. Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>			
I.V.A. sui lavori 10%.	€.	21.281,82	
Competenze U.T.C.	€.	3.269,67	
Competenze tecniche	€.	21.398,74	
Indennità di espropriazione	€.	8.520,60	
Oneri per frazionamento	€.	2.968,91	
Oneri per conferimento a discarica	€.	15.000,00	
IVA per oneri a discarica	€.	3.300,00	
Collaudo statico	€.	1.889,81	
Spostamenti manufatti Enel	€.	2.415,61	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	80.045,15	€.
<b>C. Ribasso d'asta</b>			€.
			79.116,27
<b>D. Economie</b>			€.
			8.020,41
<b>Ammontare totale del progetto</b>			€.
			380.000,00

Che con lo schema di atto di sottomissione, allegato alla suddetta perizia, sono stati concordati con l'impresa, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10, n. 19 nuovi prezzi, che saranno anche essi assoggettati al ribasso d'asta del 28,1927 % offerto in sede di gara, di cui n. 7 desunti dal prezzario regionale a cui fa riferimento il progetto e n. 12 da apposite analisi;

Che detta perizia, rispetto al contratto principale, comporta una maggiore spesa al netto di €. 4.607,86 comprensiva degli oneri della sicurezza (€.212.818,16- 208.210,30) e, pertanto, entro il 5% per come previsto dal c.3 dell'art. 132 del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/10;

Che rispetto alla somma impegnata di progetto si ha una economia complessiva pari a €. 87.136,68 (€.79.116,27+€.8.020,41);

Che le opere previste nella detta P.V.S. sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportano modifiche sostanziali e sono state determinate da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto;

Che la perizia rientra tra i casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. B) e C) del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010, in quanto relativi ad interventi derivati da rinvenimenti imprevisi ed imprevedibili nella fase progettuale così come meglio specificati nella relazione tecnica;

Che l'ultimazione dei lavori prevista per il 12.05.2014 nonostante i maggiori lavori non è prorogata ma, per effetto di una sospensione di giorni 24 è stata fissata per il 04.06.2014;

Considerato

che i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata;

che l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Accertato che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010;

Visto il progetto di Perizia di Variante e suppletiva approvato, in linea tecnica, dal R.U.P. Geom. Giovanni Faldetta con parere tecnico n. 05 del 15.05.2014, reso ai sensi dell' art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/2010 e art. 5, comma 3, della l.r. 12/2011 e loro successive mm.ii;

VISTI:

- il D.Lgs. 163/2006
- il D.P.R. 207/2010
- la l.r. 12/2011

#### PROPONE

#### 1) APPROVARE:

- la perizia di variante e suppletiva relativa ai "Lavori di sistemazione di via San Giovanni Bosco", redatta ai sensi dell'art.132 c. 1 lettera B) e C) del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010, dell'importo complessivo di €. 380.000,00 ripartito come segue:

A. Lavori:	€.	291.934,43		
Oneri della sicurezza	€.	11.307,65		
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	280.626,78		
Ribasso d'asta del 28,1927% su €. 280.626,78	€.	79.116,27		
Importo netto contrattuale PVS	€.	212.818,16	€.	212.818,16
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne				
I.V.A. sui lavori 10%.	€.	21.281,82		
Competenze U.T.C.	€.	3.269,67		
Competenze tecniche	€.	21.398,74		
Indennità di espropriazione	€.	8.520,60		
Oneri per frazionamento	€.	2.968,91		
Oneri per conferimento a discarica	€.	15.000,00		
IVA per oneri a discarica	€.	3.300,00		
Collaudo statico	€.	1.889,81		
Spostamenti manufatti enel	€.	2.415,61		
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	80.045,15	€.	80.045,15
C. Ribasso d'asta			€.	79.116,27
D. Economie			€.	8.020,41
Ammontare totale del progetto			€.	380.000,00

- ulteriori n. 19 nuovi prezzi, che saranno anche essi assoggettati al ribasso d'asta del 28,1927 %, offerto in sede di gara, di cui n. 7 desunti dal prezzario regionale a cui fa riferimento il progetto e n. 12 da apposite analisi;

2) DARE ATTO:

- che l' ultimazione dei lavori prevista per il 12.05.2014, per effetto di una sospensione di giorni 24 è stata fissata per il 04.06.2014;
- che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

L'Istruttore Amministrativo  
(Rag. *Giovanna Insalaco*)

Il Responsabile unico del procedimento  
(Geom. *Giovanni Faldetta*)

Il Dirigente del Servizio Finanziario visto l'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recepito dall'art. 12 della l.r. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Canicatti \_\_\_\_\_

Il Direttore di Ragioneria  
(Dott.ssa *Carmela Meli*)

Il Responsabile della P.O. n. 1 della III Direzione considerato che non esiste alcun impedimento all'adozione del relativo atto amministrativo circa la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 come recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Canicatti \_\_\_\_\_

Il Responsabile della P.O. n. 1  
(Ing. *Giacchino Meli*)

**SINDACO**

ESAMINATA la proposta formulata dal Responsabile unico del procedimento Geom. Giovanni Faldetta;  
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;  
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;  
ACCERTATO che la proposta stessa è corredata del parere favorevole del Direttore di Ragioneria e del Responsabile della P.O. n. 1 della III Direzione in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica di cui all'art.49, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 come recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000;  
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale;

**DETERMINA**

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.



Il SINDACO  
(Rag. *Vincenzo Corbo*)