



Comune di Canicattì  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DIREZIONE III  
"Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico e Programmazione"  
P.O. n. 5 "Servizi tecnici e territoriali e Programmazione"

LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA  
SCUOLA ELEMENTARE " M. RAPISARDI"

CUP H55B17000610006

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO	ELABORATI ECONOMICI Programma dei lavori	SCALA :
-----------	---	---------

CITTA' di CANICATTI'

*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

UFFICIO TECNICO

PARERE TECNICO FAVOREVOLE n. 15 del 2020  
ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011  
che rivisita il parere tecnico n. 09 dell'11.02.2020.

del 28.4.2020



IL RUP

*(Geom. Antonio La Vecchia)*

CITTA' DI CANICATTI'  
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 09 del 2020

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del  
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n.  
12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento  
del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed  
integrazioni per l'importo complessivo di  
**€.1.860.000,00**

Canicattì li


11 FEB. 2020

Il R.U.P.  
Geom. Antonio La Vecchia

Il collaboratore :  <i>Geom. Giuseppe Cipollina</i>	Il progettista :  <i>Ing. Giocchino Meli</i>	Il R.U.P. :  <i>Geom. Antonio La Vecchia</i>
---	--	--

Data : genn. 2018'


Aggiornamento : 28.10.2019



Importo dei lavori  
€ 1.450.000,00

DIAGRAMMA A BARRE

**DIAGRAMMA AVANZAMENTO DEI LAVORI**



**Importo dei lavori**  
€ 1.450.000,00

Mese	Avanzamento %	Imp. progressivo dei lavori in euro
1	0,00	€ -
2	1,28	€ 18.570,07
3	2,56	€ 37.140,13
4	9,32	€ 135.100,29
5	16,07	€ 233.060,46
6	22,83	€ 331.020,62
7	29,58	€ 428.980,78
8	35,06	€ 508.370,87
9	41,31	€ 598.976,11
10	47,56	€ 689.581,35
11	58,09	€ 842.261,77
12	68,62	€ 994.942,19
13	73,67	€ 1.068.232,51
14	81,76	€ 1.185.581,53
15	89,86	€ 1.302.930,55
16	94,77	€ 1.374.116,70
17	98,90	€ 1.434.087,70
18	100,00	€ 1.450.000,00