



CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno

28-10-2022

N. 69

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Cantiere di lavoro - Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Sen. Gangitano -

Approvazione amministrativa Perizia di Variante

CUP: H57B18001540006

L'anno duemilaVENTIDUE addì ventotto del mese di OTTOBRE alle ore 14,15
nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco rag. Vincenzo CORBO con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
CORBO	Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BENNICI	Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORSELLO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERRANTE BANNERA	Lillo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GIORDANO	Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MURATORE	Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCIABICA	Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEDESCO	Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VICISegretario
Dott.ssa Marina Cigna

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Cinzia Chirieleison
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Atto deliberativo

L'Assessore allo Sviluppo Territoriale Arch. Massimo Muratore e il Responsabile Unico del procedimento Geom. Salvatore Bertolino, formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

Premesso

che con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Comune di Canicatti è stato ammesso a beneficiare del finanziamento *dei cantieri di lavoro* per disoccupati, a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 per la somma complessiva di € 235.155,79;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 17/09/2018, l'Amministrazione ha individuato le opere da realizzare, tra cui il progetto "Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Senatore Gangitano" per € 112.162,71;

che con parere n. 14 del 15/05/2019, in linea tecnica, e per ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2019, in linea amministrativa, è stato approvato il progetto di che trattasi rielaborato, con le modifiche richieste dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Sez. X – U.O. 4 – CPI di Casteltermini, con il seguente Q.T.E.:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.733,88
2) Trattamento economico lavoratori	€ 35.169,12
3) Assicurazione sociale personale di direzione	€ 3.904,74
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 412,64
5) Organizzazione e varie	€ 2.263,08
6) Materiali, trasporti ecc.	€ 52.679,25
Totale	€ 112.162,71

che in data 03/12/2019 sono stati consegnati i lavori al Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Lauricella;

che in data 26/02/2021 è stato redatto un verbale di concreto inizio lavori e sospensione per la mancanza di personale;

che in data 04/10/2021, dopo avere raggiunto l'accettazione di tutto il personale previsto, i lavori sono iniziati;

che, durante il corso dei lavori, con nota prot. n. 56612 del 23/12/2021, il Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Lauricella ha comunicato la necessità di predisporre una perizia di variante per lavori imprevisti e imprevedibili che si sono resi necessari in fase di progetto e quindi i lavori sono stati sospesi sino alla redazione della perizia di variante;

che in data 22/09/2022 è stato trasmesso al R.U.P. il progetto di perizia, composto dai seguenti elaborati:

A) Elaborati grafici

- Stralci PRG e di Zona
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi

B) Elaborati Tecnico-Economici

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Elenco categorie di lavoro
- Computo materiali, manodopera, noli, trasporti sicurezza a calcolo di spesa

- Preventivo di spesa

che detto progetto di variante prevede:

- modifica del disegno geometrico della ringhiera, per impossibilità a reperire i materiali;
- pavimentazione dei gradini con marmette di pietra calcarea dove era prevista la rasatura, per dare un continuità sia estetica che funzionale alla pavimentazione;
- lievi assestamenti contabili dovuti al tempo intercorso dalla progettazione alla realizzazione dell'opera che hanno modificato alcune situazioni di fatto;

che l'importo complessivo del quadro tecnico ed economico è di **€ 112.162,71** ed è ripartito come segue:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.733,88
2) Trattamento economico lavoratori	€ 35.169,12
3) Assicurazione sociale personale di direzione	€ 3.904,74
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 10.412,64
5) Organizzazione e varie	€ 2.263,08
6) Materiali, trasporti ecc.	€ 52.679,25
Totale	€ 112.162,71

che l'intervento intende a recuperare dal punto di vista urbano e decorativo i luoghi di intervento senza tuttavia alterare la fisionomia acquisita nel paesaggio urbano in cui sono inseriti;

che la presente variante non comporta variazione ai prezzi previsti in progetto;

Rilevato

che le previsioni progettuali di variante appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni tecniche previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, come illustrato e giustificato dagli elaborati allegati al progetto;

che in linea di massima, nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione;

che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

che il progetto è munito di parere di conformità urbanistica favorevole condizionato formulato in data 19/11/2018;

che per il previsto parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, in data 14/11/2018 è stata presentata richiesta prot. n. 47268 agli Uffici preposti;

che con nota prot. n. 256 del 11/01/2019 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha espresso parere favorevole condizionato;

ACCERTATO ED ATTESTATO

che il progetto di variante è stato redatto in conformità alle disposizioni ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

che le opere in progetto mirano alla riqualificazione dell'area interessata nel centro urbano sia dal punto di vista del decoro che dal punto di vista funzionale;

Visto il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica, dal R.U.P. Geom. Salvatore Bertolino con parere tecnico n. 04 del 18/10/2022;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visti i comunicati dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale e le relative FAQ;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti gli atti d'Ufficio;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta;

Per tutto ciò

PROPONGONO

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Approvare:

a) la Perizia di Variante relativa al Progetto "Cantiere di lavoro - Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Sen. Gangitano", redatta ai sensi dell'art. 5 della L. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di € 112.162,71 ripartito come segue:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.733,88
2) Trattamento economico lavoratori	€ 35.169,12
3) Assicurazione sociale personale di direzione	€ 3.904,74
4) Assicurazione sociale lavoratori	€ 10.412,64
5) Organizzazione e varie	€ 2.263,08
6) Materiali, trasporti ecc.	€ 52.679,25
Totale	€ 112.162,71

e composta dai seguenti elaborati:

A) Elaborati grafici

- Stralci PRG e di Zona
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Particolari costruttivi

B) Elaborati Tecnico-Economici

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Elenco categorie di lavoro
- Computo materiali, manodopera, noli, trasporti sicurezza a calcolo di spesa
- Preventivo di spesa

3. Dare Atto

che l'esecuzione dei diversi lavori previsti in perizia, non determina né aumento né diminuzione dell'importo contrattuale che rimane invariato;

che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore Amministrativo

Rag. *Giovanna Insalaco*

I Proponenti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Salvatore Bertolino

L'Assessore allo Sviluppo Territoriale

Arch. Massimo Muratore

Pareri di Regolarità

OGGETTO: Cantiere di lavoro - Lavori di sistemazione marciapiedi di via Marconi e tratto a valle di via Sen. Gangitano -
Approvazione amministrativa Perizia di Variante CUP: H57B18001540006

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

La P.O. n. 5 / Servizi tecnici
Ing. Giocchino Meli

Canicatti li 26/10/2022

Alla Regolarità Contabile:

La P.O. n. 3 / Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli

Canicatti li 26/10/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta si conclude alle ore 11,30

L'Assessore Anziano

[Handwritten signature]

Il Sindaco

Vincenzo Corbo

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

Il Segretario Comunale

Cinzia Chirieleison

Affissa all'Albo Pretorio il
Originale

Canicatti, li

L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI, il

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Cinzia Chirieleison

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI, il

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Cinzia Chirieleison

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/10/2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI, il

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Cinzia Chirieleison

VICESEGRETARIO
Dott.ssa Maria Cigna