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CITTA’ DI CANICATTF
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 4 ‘/i del 2020

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e
dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L.

18/04/2016 n.50 e successive modifiche_ed integrazioni
per 'importo gomplessivo di € 05, (0]
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Nome attivita Durg%aNov 2009 Nov 20 16 Nov 20 23 Nov 20 30 Nov 20 07 Dic 20 14 Dic 20 21 Dic 20 28 Dic 20 04 Gen 21
07l08logl10l11/12/13/14[15/1617/18[1920221)2212324[2526[27/28[29130/01/0210304l05l06107/08l09]1 0/1 111211 3]14[1516]1 71 8]1920221[222324/25126[27(28/29130/31/01/02/03|0410506l07108l09]10
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1 -
Realizzazione della viabilita del cantiere 29 Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 29 Z1 -
Scavo di shancamento 2g Z1 _
Perforazioni per pali trivellati 29 21 -
Posa ferri di armatura per pali trivellati 39 Z1 . Z1 . Z1 .
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 34 Z1 . Z1 . Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 39 Z1 . Z1 . Z1 .
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 9g Z1 - Z1 - Z1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3g Z1 . Z1 . Z1 .
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 79 Z1 _
Montaggio di scossaline e canali di gronda 19
Montaggio di pluviali e gronde 19
Impermeabilizzazione di coperture 39
Impermeabilizzazione di loculi con posa a freddo 59
Risezionamento del profilo del terreno 19
Scavo a sezione obbligata 19
Posa di cavidotti e pozzetti 19
Cordoli, zanelle e opere d'arte 19
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29
Realizzazione di marciapiedi 8¢
Smobilizzo del cantiere 19
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
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