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- del giorno 2 Q GiU 2019

AMBITO DI RACCQLTA OTTIMALE (AR O}
Art.30 D. Lgs. n.267/2000 trip | Comueni di Canicatti ¢ Camastra
ATO n4 Agrigento provincig Est.

DrTERMINAZIONE DEL

RESPONSABILE UFFICIO ARO
CONTRATTO REP. N°7852 DEL 10 MAGGIO 2018

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica dell”A R.O Canicatti
Camastra” ~ Comune di Canicatti-

Inadempienze contrattuali art. 21 del Capitcfato speciale d'appalto

Decurtazione costi servizi non resi :

Consegna materiale di consumo {sacchetti campcstabiil) e kit sottolavello aerato

IL RESPONSABILE L}ﬁlc;s}; ARO
Dott.ssa Angela Carrubba
PREMESSO l

CHE con Determinazione del Segretario Generale n®1537 del 19/09/2018 & stata nominata la
Dott.ssa Angela Carrubba Responsabile defla PO.6 “Atfivitd Economiche — Produttive ed
Ambientali,

CHE con Determinazione del Presidente dell ARO n"’é? del 04/10/2018 la Dott.ssa Angela Carrubba
& stata nominata Responsabile dell'Ufficio ARQ "Caniéatti Camastra”;

CHE con Determinazione del Presidente dell’ Aro' n°02 -del 20/03/2015 & stato nominato

Respensabile Unico del procedimento il Geom, Nxcela Costanza dipendente dei Comune di
Camasgtra,

CHE con Determinazione del Presidente dellARO h"{}“i del 0B/03/2018 & siato desighato per il
servizio in argomento Direttore d'Esecuzione del Contratto il Dott. Agr. Polizzi Giuseppe dipendente
defia SRR Atod Ag Est in distacco con protocolio d'intesa all'Ufficio deil’Aro “Canicatti Camastra”;

PREMESSO, altresi:

CHE con Delibera del Consiglic Comunale n"13:‘1 det 28/M11/2013 & stato approvalo, in
applicazione della legge n°9%/2010, lo schema di convenzione per la costituzione dellAro
Canicatti- Camastra; :

CHE in esecuzione della predetta Deliberazione in data 25/11/2014, & state softoscritta dai
sindaci di Canicatti e Camastra, la convenzione, per la costituzione tra i predetti comuni, facent
parte della SRR ATO4 Agrigento Est, dellARO “Canicatti-Camastra” finalizzata all'attuazione e
allo svolgimento di tutle le atlivitda connesse allorganizzazione dei servizi ecologic
(Spazzamento, raccolta, trasporto dei riftutl solidi urbani € assimilati e servizi annessi).




CHE con Deliberazione dellAssemblea dellARO. prot. - n°46880 del 26/11/2014 & stata
conferita al Sindaco di Canicattl la carica di pres:deme dell'Assamblea dellA.R.O. “"Canicatfl-
Camasira”;

CHE per le finalita dellA.R.O. “Canicatti-Camastra” & stato definito il progetto per I'affidamento
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto aslio smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assnml!ati alfinterno dei comuni di Canicatti &
Camastra;

CHE le procedure di gara per {'affidamento dei servizgo di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiutl solidi urbani differenziatl e indifferenziati, compresi gueili assimilati
all'interno dei comuni di Canicatti e Camastra sono state espletate dallUREGA di Agrigento;

CHE la commissione di gara riunita presso 'UREGA di Agrigento, con verbale di gara n*13 del
17/01/2017 ha aggiudicato in vig provvisoria il servizi Q di che frattasi al K. T.L SEA sd- ISEDA srl -
ECQOIN srl con sede ad Agrigento;

CHE con Determinazione del Presidente dellARO n°01 del 16/02/2017 si & preso atto delle
risultanze del verbale di gara n®13 del 17/01/2017 dellUREGA;

CHE con Determinazione del Presidents delfARO n°04. del §1/08/2017 & stala aggiudicata
definitivamente la gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e mdlfferenz:atl compresi quelli assimilati all'interno
dei Comuni di Canicatti e Camastra; ;

CHE con Determina Dirigenziale n°469 del 16310!2{}1? del Comune di Camastra e n°1449 del
1771012017 del Comune di Canicatti & stata ratifi cata la Determinazioneg del Presidente delfARO
n°04 del QH/OB/2017; i

CHE in data 10 maggio 2018 repertorio n°7852 & stato sottoscritto con il R.T.1. SEA srl- ISEDA st -
ECOIN srl, con sede ad Agrigento, il contratto di appalto relativo al servizio di che trattasi, che si
allega alla presente sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale,

CHE con verbale di consegna del 4/08/2018, che si allega alla presente sub lett. B) per costituime
parte integrante e sostanziale, it servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei Comuni di
“Canicatti-Camastra” & stato affidato, con cie.correnza al 10/08/2018, al R.T.I.. SEA sri- ISEDA sri -
ECOIN srl con sede ad Agngeﬂtc}

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto, che si anega alla presente suby lett. C) per costituime parte
integrante e sostanziale:

e “art. 21 Controlio e Condotta del Semz;o A ——— in caso di disservizi e di eventuali
inadempienze contrattuali, I'Enfe Appaltatore provvedera afla contestazione ed alla
eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato........ /
servizi contrattualmente previsti che Fappaltatore non potesse eseguire per cause di forza
maggiore saranno -quantificati e dedotti in sede di fiquidazione dei corrispettivi.......

e ‘art. 24 Avvio dei servizi® “Limpresa aqgiudicataria, si impegna ad avviare | servizi
domiciliari entro 120 giomi (centoventi giorni) dall affidamento del servizio............ e

VISTO il "Piano dintervento” redatio al sensi defla L.R. n°9/2010 art. 5 — comma 2 ter e approvato
dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti n®1779 del 28/010/2014;

VIiSTA la relazione tecnica migliorativa presentata m sede di gara dal RT.I SEA sil- ISEDA sil -



~=COIN sri;

OSSERVATO che per lo svolgimento del servizio dovevano essere fornite alle utenze domestiche il
sottolavello areato ed il Kit sacchi compostabili, come riportato a pag. 4 delia Relazione Tecnica
Migliorativa, che si allega alla presente sub lett. D} per costituirne parte integrante e sostanziale e
nel Piano d'Intervento allegato 2; : '

VISTE la nota di contestazione n° 13907/2019, che si allega alla presente sub lett. E) per costituirne
parte integrante e sostanziale, inviate a mezzo pec al R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl, con
sede ad Agrigento, con cui é stata contestata fa mancata consegna del sottolavello areato e del
relative Kit sacchi biodegradabili da fornire alle utenze domestiche;

VISTA la nota di riscontro del 02/04/2019, assunta al prot. n. 14199, inviata a mezzo pec dal R.T. ,
che si allega alla presente sub lett. F), con la quale si afferma testualmente che “Per quanto
riguarda il sottolavello areato ed i Kit sacchetti biodegradabili, sempre citati nella suddetta nofta,
delte dotazioni risultano un refuso di stampa. Infatti nefla tabella del capitolo sub criterio 12: CAM
4.3.1 ai sensi DM 13/02/2014 — contenitore: numero , tipologie e carafteristiche non si evincono
numericamente né i sacchi compostabili né i Kit sottolavello, trattandosi di incongruenza tra pag. 4 e
pag. 29";

CONSIDERATO che dette controdeduzioni non si ritengono meritevoli di accoglimento, in guanto
dette dotazioni, correlate peraltro al numero delie utenze domestiche e ai mastelli da 25 litri per il
conferimento della frazione organica, sono state inserite nel piano economico del Piano d'Intervento
(allegate 2) e riportate nella relazione tecnica migliorativa valutata in sede di gara per
I'aggiudicazione e, pertanto, fanno parte integrante e sostanziale del servizio affidato:

VISTA la relazione techica particolareggiata redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
Direttore di Esecuzione del Contratto, redatta ai sensi dell'art 108, comma 3 del D Lgs. 50/2016 ed
assunta al protocolio di questo Ente al n°18298 del 02/05/201 9, che si allega alla presente sub lett,
G) per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince un importo di € 51.837,82, al
netto d'iva e ribasso a base d'asta, per servizi e forniture contrattuali previste e non eseguite
nelFARQO "Canicatti-Camastra”, come di seguito indicati in dettagiio:

¢ la tabella 7 “Costi complessivi dei materiali di consumo - ARO” allegato 2 del Piano
d'intervento, riporta il costo annuo dei materiali di consumo per sacchetti biodegradabili non
distribuiti dal R.T.| pari ad € 98.323,57 (€ 7742747 + € 15.896,40), al netto del ribasso
d'asta pari ad € 88.864,84, per un costo mensile di € 7.405,40 (€ 88.864,84 12); pertanto,
per il periodo contabilizzato, che va dalla data di avvio del servizio (10 settembre 2018) sino
al 10 aprile 2019, fimporto per servizi non resi & di € 51 .837,82. (€ 7.405,40 x 7 mesi), come
da stralcio del Piano d'Intervento, che si allega alla presente sub lett. H), per costifuirmne parte
integrante e sostanziale; :

CONSIDERATO che il R.T.I. SEA srl- ISEDA srl - ECOIN srl, con sede ad Agrigento, si & reso
responsabile del non esatto adempimento del contratto di appaito sottoscritto in data 10/05/2018 e
del relativo Piano dintervento e Relazione Tecnica Migliorativa, per non avere consegnato |
sottolavelli areati e i relativi Kit sacchi biodegradabili da fornire alle utenze domestiche, i costi come

sopra indicati e quantificati in complessivi € 51 .B37,82 sono stati indebitamente fatturati:

RILEVATO che per espressa disposizione del Contratto di appalto (art.5 ) e del Capitolato Speciale
di appalto (art. 11) le quote di ripartizione del costo dei Comuni di Canicatti e di Camastra, facenti
parte dell'ARO, sono pari al 5,72% per il Comune di Camastra ed al 94,28% per il Comune di
Canicatti, e che, pertanto, Iimporto complessivo di € 51.837.82, indebitamente corrisposto, da
detrarre dalla prossime fatture in scadenza del R.T.|. SEA stl- ISEDA srl -ECOIN srl, va imputato per



la percentuale del 94,28%, pari ad € 48.872,70, ail Comune di Canicatti, e per la percentuale del
5,72%, pari ad € 2.965,12, al Comune di Camastra; '

ATTESA la propria competenza alladozione del bresente provvedimento ai sensi del combinato
disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000:

VISTOQ il il contratto di appalto del 10 maggio 2018 réepertoréc n°7852 ;

VISTO il “Pianc d’Intervento” redatto ai sensi dell LR n°9/2010 art. 5~ comma 2 ter e approvato dal
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti n°1779 del 29/1 0/2014;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

VISTA la relazione tecnica migliorativa presentata: in sede di gara dal R.T.I. SEA srl- ISEDA sl
-ECOIN srl; i _
DETERMINA

1) di quantificare, ai sensi dell'art 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, in € 51.837,82 il costo
complessivo dei servizi non resi nellARQ “Canicatti-Camastra” ed indebitamente fatturati dal
R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN s, per non avere consegnato i sottolavelli areati e i relativi
Kit sacchi biodegradabili da fornire alle utenze domestiche come previsto dal Piano
dIintervento e dalla Relazione Tecnica Migliorativa:

2) di imputare per la percentuale del 94,28%, pari ad € 48.872,70, al Comune di Canicattl, e
per la percentuale del 5,72%, pari ad € 2.965,12, al Comune di Camastra, Iimporto dei
servizi non resi nelfARQ “Canicatti-Camastra”, da decurtare sulle prossime fatture in
scadenza del R.T.1. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl, con sede ad Agrigento;

3) di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

4) di pubblicare il presente provvedimento nellalbo pretorio dei Comune di Canicatti e
Camastra; _

) di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi di igiene ambientale dei
Comuni deifAro “Canicatti ~ Camastra” e al R.T.. SEA sr-- ISEDA sri -ECOIN srl.
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: eom/ Costanza Nicola
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