

CITTA' di CANICATTI'
UFFICIO TECNICO


Parere Tecnico n° 02 del 16-2-2017
Questo: si esprime parere favorevole all'approvazione del
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 comma 3° della L.R.
12/07/2011 n° 12 di recepimento del D. L.vo 12/04/2006
n° 163 e D.P.R. 5/10/10 N° 207 e l'cro ss.mm.ii. per l'impor-
to complessivo di € 672.000,00
Canicatti, il 16 FEB 2017
Responsabile del Procedimento

COMUNE DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA
STRADA INTERAZIENDALE CHE COLLEGA LA S.S. 122 CON IL COMUNE DI
CASTROFILIPPO ATTRAVERSO LE CONTRADE "PASSO DI ALI" -
PIDOCCHIO - GROTTICELLE"**

P.S.R. Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura.
Azione 1 "viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali"


| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| TAV. 5.p | ELABORATO Cronoprogramma dei lavori da eseguire | SCALA |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | PROGETTAZIONE   | DATA 26 GEN, 2017 |



Importo dei lavori
€ 499.927,68

DIAGRAMMA A BARRE

DIAGRAMMA AVANZAMENTO DEI LAVORI



Importo dei lavori
€ 499.927,68

| Mesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Avanzamento % | 4,04 | 8,08 | 12,11 | 16,15 | 22,03 | 27,90 | 29,74 | 34,83 | 42,28 | 49,73 | 57,19 | 64,64 | 72,09 | 80,64 | 89,20 | 95,97 | 98,53 | 100,00 |
| Imp. progressivo dei lavori in euro | € 20.186,39 | € 40.372,77 | € 60.559,16 | € 80.745,55 | € 110.121,90 | € 139.498,25 | € 148.688,22 | € 174.117,33 | € 211.376,95 | € 248.636,57 | € 285.896,20 | € 323.155,82 | € 360.415,44 | € 403.166,42 | € 445.917,40 | € 479.764,93 | € 492.591,98 | € 499.927,68 |