



# CITTÀ DI CANICATTÌ

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DIREZIONE III - P.O. n. 5

"Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico e Programmazione"

LAVORI PER LA MESSA A NORMA, RISTRUTTURAZIONE E COLLOCAZIONE  
ERBA SINTETICA STADIO CARLOTTA BORDONARO

CUP: H52E17000070001

## PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO

TAV. 7.9	ELABORATO	ELABORATI ECONOMICI Quadro tecnico economico	SCALA
-------------	-----------	---	-------

### CITTA' DI CANICATTI' UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n° 14 del 2020

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del  
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12  
e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D. L.vo  
18/4/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per  
l'importo complessivo di 109.500,00  
Canicattì li 10 APR 2020

R.U.P.

Geom. Antonio La Vecchia

Progettista:

Ing. Giocchino Meli

13-DIC 2019

Collaborazione:

Geom. Giuseppe Cipollina

Geom. Diego Sfalanga

R.U.P.:

Geom. Antonio La Vecchia

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Ristrutturazione Campo di Calcio Carlotta Bordonaro	1			906.492,56
Lavori di ampliamento	1		147.814,39	
Rettangolo di gioco	1	147.814,39		
Adeguamento rettangolo di gioco	3		510.669,01	
Sottofondo e manto in erba sintetica	3	510.669,01		
Adeguamento locali spogliatoi	7		170.726,34	
Demolizioni	7	18.887,87		
Ricostruzioni	9	125.903,03		
Impianto elettrico	17	5.940,00		
Prospetto esterno	19	19.995,44		
Sistemazione Gradinate	20		77.282,82	
Gradinate esistenti e sistemazione spazi ingressi	20	50.521,82		
Sistemazione servizi igienici esistenti	21	26.761,00		
<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>				€ 906.492,56
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,603549% sui lavori)			5.471,13	
	a detrarre		5.471,13	€ 5.471,13
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 901.021,43
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA ed eventuali altre imposte 10%			90.649,26	
Incentivi per funzioni Tecniche 2% (art.113 comma 2 D.Lgs.550/2016)			18.129,85	
Contributo ANAC			375,00	
Oneri acquisizione Pareri altri Enti			500,00	
Oneri di conferimento a discarica			8.000,00	
Istanze, collaudo sottofondo ed omologazione L.N.D. (IVA inclusa)			18.000,00	
Spese di laboratorio per campionatura geotecnica sottofondo			2.500,00	
Collaudo statico			4.768,38	
Oneri espletamento Gara (UREGA)			2.175,58	
Spese Pubblicazione Gara			8.000,00	
Pagamento a fattura per estirpazione e ripiantumazione alberi			3.500,00	
Imprevisti			31.909,37	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			188.507,44	188.507,44
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			€	<b>1.095.000,00</b>