

# COMUNE DI CANICATTI'

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## PROGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE IN C.DA LATERIZI:  
via Tomasi di Lampedusa e traverse  
via Favignana e traverse

GRUPPO  
F

PIANO DI SICUREZZA E  
COORDINAMENTO

ELABORATO  
F 4


23

ALLEGATO 3 del PSC  
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA



VIA TOMASI DI LAMPEDUSA e traverse




"Allegato alla deliberazione consiliare

n. 86 del 11 NOV. 2015"

Il Segretario Generale  
dr. Domenico Tuttolomando

VIA FAVIGNANA e traverse



IL PROGETTISTA

arch. Palma Patrizia Failla Mulone



CITTA' di CANICATTI'  
UFFICIO TECNICO

DATA

Parere Tecnico n° 8 del 2014  
Visto: si esprime parere favorevole all'approvazione del  
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 comma 3° della L.R.  
12/07/2011 n° 12 di recepimento del D. L.vo 12/04/2006  
n° 43 e art. 6/10/10 N° 207 e loro ss.mm.ii. per l'impor-  
ta complessivo di € 799.994,15

09 GIU. 2014



Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giovanni Faldetta



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato del Territorio e dell'Ambiente**

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO N° **27**

AL D.D.G. N° **202** DEL **31-10-2014**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. **23**

(Arch. Salvatore Sacco)

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| LAVORI | gg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| Via Tomasi di Lampedusa e traverse |    |
|------------------------------------|----|
| Incantieramento                    | 7  |
| Scavi                              | 15 |
| Strade                             | 53 |
| Marciapiedi                        | 91 |
| Fognatura                          | 22 |
| Pubbl. ill.                        | 19 |
| Opere finali                       | 13 |

| Via Favignana e traverse |    |
|--------------------------|----|
| Incantieramento          | 9  |
| Scavi                    | 20 |
| Strade                   | 40 |
| Marciapiedi              | 70 |
| Fognatura                | 30 |

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| LAVORI                             |  | 88              | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| Via Tomasi di Lampedusa e traverse |  | Incantieramento | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Scavi           | 15 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Strade          | 53 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Marciapiedi     | 91 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Fognatura       | 22 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | P pubbl. ill.   | 19 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Opere finali    | 13 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| Via Favignana e traverse           |  | Incantieramento | 9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Scavi           | 20 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Strade          | 40 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Marciapiedi     | 70 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  | Fognatura       | 30 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |

