CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI ☒ **NO** ☐

Seduta del Giorno 23-04-2021

N. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID - 19" **CIRCOLO SCOLASTICO "DON BOSCO"** - Plessi Scolastici: Scuola Elementare Don Bosco - Scuola Materna Don Milani - Scuola Materna S. Pertini.

Approvazione amministrativa Perizia di Variante

CUP: H54H20000870006 - CIG: 84577221FA

L'anno duemila**VENTUNO** addì ventitre del mese di **APRILE** alle ore 16.15 nel Comune di Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DI VENTURA	Ettore	X	
DI FAZIO	Giangaspare	X	
CUVA	Angelo	X	
DI BENEDETTO	Fabio	X	
GIARDINA	Antonio		X
LI CALZI	Flavia		X
LICATA	Vincenza Rita	X	
PALERMO	Umberto	X	

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Atto deliberativo

Il Vice Sindaco con delega allo Sviluppo Territoriale, Geom. Giangaspare Di Fazio, e il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Salvatore Bertolino, formulano alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 21/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID - 19" CIRCOLO SCOLASTICO "DON BOSCO" - Plessi Scolastici: Scuola Elementare Don Bosco - Scuola Materna Don Milani - Scuola Materna S. Pertini.* dell'importo di € 64.541,00;

che il progetto è finanziato dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione scolastica e la scuola digitale che, con nota Prot. AOODGEFID 20882 del 13.07.2020, ha comunicato l'autorizzazione a beneficiare del contributo finanziario di € 160.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 18/09/2020 si è proceduto all'accertamento e all'impegno della spesa;

che, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 dell' avviso Pubblico prot. AOODGEFID n.13194 del 24.06.2020 che ha indetto la selezione per partecipare alla candidatura per il finanziamento e, per una migliore ottimizzazione e velocizzazione degli interventi, si è stabilito di suddividere le schede progettuali, da trasmettere tramite piattaforma GPU, per Circoli Scolastici e/o Istituti comprensivi ed in particolare gli interventi sono stati suddivisi in quattro interventi, tra cui quello dei lavori di che trattasi;

che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1285 del 02.10.2020 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con verbali del 08.10.2020, del 26.10.2020 e del 27.10.2020 e successiva Determinazione Dirigenziale 1707 del 16/12/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, alla ditta ANTINORO VINCENZO DOMENICO – via del Castello n. 77/A – Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso del 27,2612% sull'importo soggetto a ribasso di € 42.516,33 oltre € 7.215,71 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 38.141,58, oltre I.V.A.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 23/02/2021 si è proceduto a dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla citata D.D. n. 1707 del 16/12/2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 24/02/2021, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, è stato approvato il seguente Quadro Tecnico economico:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	49.732,04	
	- Oneri sicurezza	7.215,71	
	Importo lavori soggetti a ribasso	42.516,33	
	- ribasso del 27,2612%	11.590,46	
	lavori al netto del ribasso	30.925,87	
	oneri sicurezza	7.215,71	
	Sommano i lavori		38.141,58

B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	I.V.A. 22% sui lavori	8.391,15	
	Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.Lgs. 50/16)	994,64	
	Accesso discarica materiali inquinanti a fattu	2.873,27	
	Totale somme a disposizione		**12.259,06**
	IMPORTO TOTALE		***50.400,64***
	ECONOMIE		
	economia sui lavori da ribasso d'asta	11.590,46	
	economia su IVA da ribasso d'asta	2.549,90	
	Ammontare totale delle economie		**14.140,36**
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO		**64.541,00**

che è stato stipulato contratto numero RdO ME.PA. 2667393 del 04/03/2021;

che i lavori sono stati consegnati il 01/02/2021, giusto verbale di consegna di pari data;

che la durata dei lavori è stata stabilita in giorni 29 consecutivi, per cui il termine per l'ultimazione degli stessi è stato fissato per il 01/03/2021;

che durante il corso dei lavori, sono emerse delle situazioni impreviste ed imprevedibili, per cause non individuabili in fase progettuale, che hanno reso necessario la redazione della presente perizia, le cui variazioni essenziali non alterano le finalità per cui il progetto era stato predisposto, ottenendo, in ogni caso, il risultato finale di previsione iniziale;

che tali variazioni, comunicate preventivamente, rientrano tra i casi previsti al comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e non alterano nè la natura delle opere da realizzare, nè l'importo complessivo dell'appalto;

che le lavorazioni sono specificate in dettaglio nella relazione della presente Perizia di variante, redatta in data 11/03/2021 e composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- QUADRO DI CONFRONTO

che a seguito delle variazioni apportate il nuovo QTE risulta il seguente:

A. Lavori a base d'asta	**€**	**49.718,61**	
Di cui			
Oneri Sicurezza	€.	7.215,71	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 49.718,61 - € 7.215,71) =	€	42.502,90	
A dedurre ribasso del 27,2612%	€	11.586,80	
Lavori al netto del ribasso	€	30.916,10	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.215,71	
Sommano	€	38.131,81	**€ 38.131,81**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- I.V.A. 22 % di A	€	8.389,00	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)	€	994,64	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	€	2.873,27	
Sommano			**€ 12.256,91**
TOTALE			**€. 50.388,72**
C. Economie			
sui lavori da ribasso d'asta	€	11.586,80	
su Iva da ribasso d'asta	€	2.549,10	

ulteriori economie per minori lavori	€.	9,77	
I.V. 22% su economie da minori lavori	€.	2,15	
Ulteriore economie tra i ribassi d'asta I.V.A. compresa	€.	4,46	
	€	14.152,28	€ 14.152,28
TOTALE PROGETTO			€ 64.541,00

che la redazione della presente Perizia non ha comportato l'introduzione di nuove categorie di lavoro;

che la Perizia proposta determina complessivamente una diminuzione dell'importo contrattuale netto per lavori pari ad € 9,77;

che per l'esecuzione dei lavori, non è stato previsto un maggiore tempo utile per cui l'ultimazione degli stessi rimane fissata al 01/03/2021;

che detta Perizia rientra nelle condizioni previste dall'art. 106, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

che le motivazioni che hanno originato la Perizia, non sono imputabili né alla stazione appaltante né all'appaltatore, ma rispecchiano aspetti di dettaglio con modifiche nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, esplicitate negli elaborati progettuali;

che la Perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Considerato

che i motivi per i quali si è resa necessaria detta Perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla Perizia di variante;

che l'importo complessivo della Perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Accertato ed Attestato che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visto il progetto di Perizia di variante approvato, in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Salvatore Bertolino con parere tecnico n. 3 del 14/04/2021, reso ai sensi dell'art. 106 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti i comunicati dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale e le relative FAQ;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti gli atti d'Ufficio;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della Perizia di variante proposta;

Per tutto ciò

PROPONGONO

1. **Richiamare ed approvare,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **Approvare** la Perizia di variante relativa ai lavori "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID - 19" **CIRCOLO SCOLASTICO "DON BOSCO"** - Plessi Scolastici: Scuola Elementare Don Bosco - Scuola Materna Don Milani - Scuola Materna S. Pertini-, redatta ai sensi dell'art. 106, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di **€ 64.541,00** ripartito come segue:

Citta' di Canicattì

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Prat. **LL.PP. n° 04/2020**

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE **DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" CIRCOLO SCOLASTICO "DON BOSCO"** Plessi Scolastici Scuola Elementare Don Bosco - Scuola Materna Don Milani - Scuola Materna S. Pertini.-

Perizia di variante

(ai sensi dell'art. 106,c.2 lett.b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

CUP H54H20000870006 CIG 8457221FA

Progettista: **Geom. Sfalanga Diego**

Collaboratore Progettista: **Geom. Giuseppe Cipollina**

Coordinatore Sicurezza: **Ing. Gioacchino Meli**

Responsabile del procedimento: **Geom. Salvatore Bertolino**

PARERE TECNICO N. 03 del 14/04/2021

(art. 5 l.r. 12 del 12/7/2011)

PREMESSO

-che con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 21.09.2020, esecutiva , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 64.541,00 di cui € 49.732,04 per lavori a base d'asta ed € 14.808,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

	A) **IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA**		€	49.732,04
	di cui			
	- oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 7.215,71			
	- importo lavori soggetto a ribasso €. 42.516,33			
	B) **SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**			
	- IVA 22%	10.941,05		
	- fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 del D.L. 50/2016)	994,64		
	- accesso discarica materiali inquinanti	2.873,27		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	14.808,96		14.808,96
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€**	**64.541,00**

-

- che con Determina Dirigenziale n. 1707 del 16.12.2020 sono stati approvati i verbali di gara e i lavori sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, all'impresa ANTINORO VINCENZO

DOMENICO la quale aveva formulato la migliore offerta con il ribasso del 27,621% con un importo contrattuale netto pari a € 38.141,58;

- che i lavori sono stati consegnati sotto riserva con verbale in data 01/02/2021 ed essere ultimati in 29 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna e quindi entro il 01/03/2021;

-che con determina Dirigenziale n. 286 del 24.02.2021 a seguito del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria e pertanto il nuovo quadro tecnico economico è il seguente:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	49.732,04	
	- Oneri sicurezza	7.215,71	
	Importo lavori soggetti a ribasso	42.516,33	
	- ribasso del 27,2612%	11.590,46	
	lavori al netto del ribasso	30.925,87	
	oneri sicurezza	7.215,71	
	Sommano i lavori		38.141,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. 22% sui lavori	8.391,15	
	Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.Lgs. 50/16)	994,64	
	Accesso discarica materiali inquinanti a fattu	2.873,27	
	Totale somme a disposizione		**12.259,06**
	IMPORTO TOTALE		***50.400,64***
	ECONOMIE		
	economia sui lavori da ribasso d'asta	11.590,46	
	economia su IVA da ribasso d'asta	2.549,90	
	Ammontare totale delle economie		**14.140,36**
	AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO		**64.541,00**

Tutto ciò premesso, durante la consegna dei lavori, sono emersi delle situazioni impreviste ed imprevedibili, per situazioni non perfettamente individuabili in fase progettuale, che hanno reso necessario la redazione della presente perizia, senza variazioni essenziali atte a stravolgere le finalità per cui il progetto era stato predisposto e ottenendo in ogni caso il risultato finale di previsione iniziale.

Tali variazioni, comunicate preventivamente, rientrano tra quei casi previsti nel comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e altresì non alterano nè la natura delle opere da realizzare nè l'importo complessivo dell'appalto;

In particolare le cause principali, che hanno richiesto la redazione della presente perizia di variante che si possono riassumere nel seguente modo e individuati per singoli edifici:

Edificio scolastico elementare Don Bosco :

- *Si è solo potuto verificare in corso d'opera che gli intonaci, delle aule a primo piano, che si pensasse fosse necessario dismettere perché pieni di umidità derivante dall'infiltrazioni dalla copertura, di fatto sono risultati in quantità minore rispetto a quella prevista;*
- *Si sono riscontrati ulteriori tratti di guaina bituminosa della copertura staccata, che rischia di provocare ulteriori infiltrazioni di acqua, ed avrebbe compromesso la funzionalità di altre aule sottostanti, e, pertanto si è deciso di intervenire ripristinando il tutto;*

Edificio scolastico materna Don Milani :

- *Assestamento delle lavorazioni previste originariamente per quantità eseguite realmente.*

Edificio scolastico materna Sandro Pertini :

- *Nell'aula didattica, dove era stato previsto di intercettare la presenza di una tubazione sottostante, relativa alla concomitanza del vano w.c. in aderenza, che si pensava potesse provocare la risalita per capillarità dell'umidità, danneggiando il pavimento in parquet e i relativi intonaci delle pareti, invece si è riscontrata la presenza di una struttura portante, quale solaio in latero cemento, accertando che lo stesso funzionava da intercapedine tra il piano di calpestio e il terreno sottostante pertanto si è accertato che i danni presenti sono stati causati da infiltrazioni provenienti dalle soglie delle porte di ingresso alle verande e in parte da un pluviale danneggiato che riversava sulla parete esterna causando micro infiltrazioni.*

Gli scarti derivanti da tutti gli interventi di demolizione e dismissione di guaina, sono stati portati a discarica autorizzata, e, la relativa spesa trova copertura a fattura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le variazioni apportate hanno comportato una diminuzione di spesa dei lavori pari a euro 13,43 lordo ed €. 9,77 al netto del ribasso d'asta, rispetto all'importo contrattuale.-

Che, pertanto, si è ritenuto necessario apportare delle variazioni al progetto approvato derivanti come sopra descritto.-

Che la suddetta variazione, consente il completamento funzionale delle opere oggetto dei lavori che rientrano tra quelle previste comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sicchè il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere una Perizia di Variante composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica*
- *Computo metrico estimativo*

- *Quadro tecnico economico*
- *Quadro comparativo*

Che a seguito delle variazioni apportate il nuovo Q.T.E. di perizia di variante, risulta il seguente

:

A. Lavori a base d'asta	€ 49.718,61	
Di cui		
Oneri Sicurezza	€. 7.215,71	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 49.718,61 - € 7.215,71) =	€ 42.502,90	
A dedurre ribasso del 27,2612%	€ 11.586,80	
Lavori al netto del ribasso	€ 30.916,10	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.215,71	
Sommano	€ 38.131,81	**€ 38.131,81**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 % di A	€ 8.389,00	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)	€ 994,64	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	€ 2.873,27.	
	€ 12.256,91	**€ 12.256,91**
	Sommano	**€. 50.388,72**
C. Economie		
sui lavori da ribasso d'asta	€ 11.586,80	
su Iva da ribasso d'asta	€ 2.549,10	
ulteriori economie per minori lavori	€. 9,77	
I.V. 22% su economie da minori lavori	€. 2,15	
Ulteriore economie tra i ribassi d'asta I.V.A. compresa	€. 4,46	
Sommano	€ 14.152,28	**€ 14.152,28**
TOTALE PROGETTO		**€ 64.541,00**

Che la perizia proposta determina complessivamente una diminuizione dell'importo contrattuale netto pari a € 9,77 mentre al lordo l'economia è pari ad €. 13,43, e pertanto inferiore al 15% dell'importo di contratto (art. 106 c. 2lett.b) del d.lgs 50/2016.

Che per l'esecuzione dei diversi lavori, prescritti in peri perizia non è stato previsto un maggiore tempo utile, per cui l'ultimazione rimane invariata nei giorni 29 consecutivi previsti;

Che detta perizia rientra nelle condizioni previste dall'art. 106 , c.2 lett. B) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Che le motivazioni che hanno originato la perizia non sono imputabili né alla stazione appaltante né all'appaltatore, ma rispecchiano aspetti di dettaglio con modifiche nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori esplicitate negli elaborati progettuali.-

Che la perizia proposta è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'Impresa.-

Preso atto che l'esecuzione dei lavori non modifica l'importo contrattuale.-

Visto il D.lgs 50/2016;

Visti i comunicati dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale e le relative FAQ;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti gli atti d'ufficio;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- **che** i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata alla Perizia e nei connessi atti;

- **che** l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

ACCERTATO ED ATTESTATO

- **Che** il progetto di variante in argomento è stato redatto in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO

Responsabile del procedimento, Geom. Salvatore Bertolino, riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti leggi in materia,

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

All'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di ***"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" "CIRCOLO SCOLASTICO DON BOSCO" Plessi Scolastici Scuola Elementare Don Bosco - Scuola Materna Don Milani - Scuola Materna S. Pertini*** " ai sensi dell'art. 5 della l.r. 12/2011 dell'importo complessivo di € 64.541,00 ripartiti come segue:

A. Lavori a base d'asta	**€ 49.718,61**	
Di cui		
Oneri Sicurezza	€. 7.215,71	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 49.718,61 - € 7.215,71) =	€ 42.502,90	
A dedurre ribasso del 27,2612%	€ 11.586,80	
Lavori al netto del ribasso	€ 30.916,10	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.215,71	
Sommano	€ 38.131,81	**€ 38.131,81**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 % di A	€ 8.389,00	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)	€ 994,64	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	€ 2.873,27.	
	€ 12.256,91	**€ 12.256,91**
	Sommano	**€. 50.388,72**
C. Economie		
sui lavori da ribasso d'asta	€ 11.586,80	
su Iva da ribasso d'asta	€ 2.549,10	
ulteriori economie per minori lavori	€. 9,77	
I.V. 22% su economie da minori lavori	€. 2,15	
Ulteriore economie tra i ribassi d'asta I.V.A. compresa	€. 4,46	
Sommano	€ 14.152,28	**€ 14.152,28**
TOTALE PROGETTO		**€ 64.541,00**

Canicattì lì, 14/04/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom Salvatore Bertolino)

A. Lavori a base d'asta	**€**	**49.718,61**	
Di cui			
Oneri Sicurezza	€.	7.215,71	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 49.718,61 - € 7.215,71) =	€	42.502,90	
A dedurre ribasso del 27,2612%	€	11.586,80	
Lavori al netto del ribasso	€	30.916,10	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.215,71	
Sommano	€	38.131,81	**€ 38.131,81**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- I.V.A. 22 % di A	€	8.389,00	
- Fondo progettazione e innovazione 2% (art. 113 c 2 del D.L. 50/16)	€	994,64	
- Accesso discarica materiali inquinanti a fattura	€	2.873,27	
			€ 12.256,91
Sommano			**€. 50.388,72**
C. Economie			
sui lavori da ribasso d'asta	€	11.586,80	
su Iva da ribasso d'asta	€	2.549,10	
ulteriori economie per minori lavori	€.	9,77	
I.V. 22% su economie da minori lavori	€.	2,15	
Ulteriore economie tra i ribassi d'asta I.V.A. compresa	€.	4,46	
	€	14.152,28	**€ 14.152,28**
TOTALE PROGETTO			**€ 64.541,00**

e composta dai seguenti eleborati:

- RELAZIONE TECNICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- QUADRO DI CONFRONTO

3. Dare Atto:

che la redazione della presente Perizia non ha comportato l'introduzione di nuove categorie di lavoro;

che per l'esecuzione dei diversi lavori, descritti in Perizia, non è stato previsto un maggiore tempo;

che le variazioni apportate con la presente Perizia, modificano in diminuizione l'importo contrattuale per la somma di € 9,77 e, pertanto, non necessita reperire somme;

4. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Istruttore Amministrativo
Rag. *Giovanna Insalaco*

I Proponenti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Salvatore Bertolino

Il Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Territoriale
Geom. Gianguspare Di Fazio

Pareri di Regolarità

OGGETTO: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID - 19" CIRCOLO SCOLASTICO "DON BOSCO" (Plessi Scolastici: Scuola Elementare Don Bosco - Scuola Materna Don Milani - Scuola Materna S. Pertini)Approvazione amministrativa Perizia di Variante

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

La P.O. n. 5 Servizi tecnici
Ing. Gioacchino Meli

Canicattì lì 23-04-2021

Alla Regolarità Contabile:

La P.O. n. 3 Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli

Canicattì lì 23-04-2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Conferire al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano	Il Sindaco	Il Segretario Comunale
[illegible]	Ettore Di Ventura	Giovanni Panepinto

Affissa all'Albo Pretorio il

Originale

Canicattì, lì L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il , e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTI', il

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNI PANEPINTO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal al , e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTI', il

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNI PANEPINTO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 23.06.2021

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTI', il 23.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNI PANEPINTO