# Comune di Canicattì

**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**DIREZIONE III "Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico e Programmazione"**
***P.O. n. 5 "Servizi tecnici e territoriali e Programmazione"***
***

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
**"ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO RAPISARDI"**
**PLESSI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO – SCUOLA VERGA OGGI M. RAPISARDI DI VIA ALLENDE – SCUOLA MATERNA PETRELLA**
**CUP H54H20000890006 - CIG 84575807CD**

## - PERIZIA DI VARIANTE -

ALLEGATI :
- O Relazione tecnica
- O Computo metrico estimativo
- O Quadro tecnico economico
- ● Quadro di confronto

CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 2 del 08-03-2021

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione della VARIANTE ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di **€. 52.654,00**

Canicattì lì - 8 MAR. 2021

Il R.U.P.
Geom. Salvatore Bertolino

| L?impresa | Il Collaboratore | Il R.U.P. |
|---|---|---|
| S.I.E.TEC COSTRUZIONI di Imbergamo Angelo Via Tomasi di Lampedusa 18 92025 FAVARA (AG) P. IVA 02496540846 C.F. MBRNGL83A22A089W | *Geom. Gioachino Nicosia* | *Geom. Salvatore Bertolino* |
| | **Il Direttore dei Lavori** | |
| | *Geom. Giuseppe Cipollina* | |

COMUNE DI CANICATTI' UFFICIO TECNICO

Canicattì, lì 05.03.2021

| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario | Progetto Originario Quantita' | Progetto Originario Importo | Perizia Assestamento Quantita' | Perizia Assestamento Importo | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN PIU' | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN MENO | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN PIU' | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN MENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e-c) | (c-e) | (d-b) | (b-d) |
| | | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | | | | |
| | | **Scuola media Luigi Pirandello** | | | | | | | | | | |
| | | **Opere Edili** | | | | | | | | | | |
| 1 | | AN.2<br>Rimozione di strato di finitura di pareti interne composto da gesso scagliola o tonachina, compreso il carico sul mezzo di trasporto ponteggio per lavorazione fino a ml. 3,50 di altezza e quanto | m² | 10,60 | 715,230 | 7.581,44 | 561,631 | 5.953,29 | | 1.628,15 | | 153,599 |
| 2 | | 21.1.4<br>Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta | m² x cm | 0,99 | 432,000 | 427,68 | | | | 427,68 | | 432,000 |
| 3 | | 21.1.25<br>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi | m³ | 32,26 | 7,896 | 254,72 | | | | 254,72 | | 7,896 |
| 4 | | AN.1<br>Onere di accesso alla discarica di materiali provenienti dalle demolizioni o scavi di materiali non classificati inquinanti e compreso onere di eventuiali prove e acquisto formulari | m³ | 20,00 | 7,896 | 157,92 | | | | 157,92 | | 7,896 |
| 5 | | 9.1.6<br>Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per | m² | 12,28 | 715,230 | 8.783,02 | 561,631 | 6.896,83 | | 1.886,19 | | 153,599 |
| 6 | | 11.1.1<br>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve | m² | 5,06 | 810,930 | 4.103,31 | 875,807 | 4.431,58 | 328,27 | | 64,877 | |
| 7 | | AN.3<br>Rimozione di guaina bituminosa ammalorata posta sulla copertura a qualsiasi altezza, da eseguire a mano o idonei mezzi (fiamme, raschietti o idonee attrezzature) fino al rinvenimento dello strato di | m² | 4,50 | 213,000 | 958,50 | 202,500 | 911,25 | | 47,25 | | 10,500 |
| 8 | | 12.1.1<br>Formitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta | | | | | | | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 22.266,59 | | 18.192,95 | 328,27 | 4.401,91 | | |

| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Progetto Originario Quantita' (b) | Progetto Originario Importo (c) | Perizia Assestamento Quantita' (d) | Perizia Assestamento Importo (e) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN PIU' (e-c) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN MENO (c-e) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN PIU' (d-b) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN MENO (b-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIPORTO | | | | 22.266,59 | | 18.192,95 | 328,27 | 4.401,91 | | |
| | | fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il | m² | 8,23 | 127,800 | 1.051,79 | 174,250 | 1.434,08 | 382,29 | | 46,450 | |
| 9 | | 12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di – 10 | m² | 13,64 | 213,000 | 2.905,32 | 230,750 | 3.147,43 | 242,11 | | 17,750 | |
| | | **Totale Opere Edili** | | | | **26.223,70** | | **22.774,46** | **952,67** | **4.401,91** | | |
| | | **Costi Sicurezza** | | | | | | | | | | |
| 10 | | 26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in | m² | 13,99 | 45,200 | 632,35 | 45,200 | 632,35 | | | | |
| 11 | | 26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata | m² | 2,88 | 45,184 | 130,13 | | | | 130,13 | | 45,184 |
| 12 | | 26.8.6.2 NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione | cad | 276,58 | 1,000 | 276,58 | 1,000 | 276,58 | | | | |
| 13 | | 26.8.2.7 LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro | litro | 6,16 | 20,000 | 123,20 | 20,000 | 123,20 | | | | |
| 14 | | 26.8.3.2.2 ACQUISTO E FORNITURA DI SANIFICATORE AUTOMATICO MEDIANTE la nebulizzazione di liquidi disinfettanti (Alcool etilico al 70% con denaturazione speciale o a base di cloro all'0,1%, per esempio | cad | 252,74 | 1,000 | 252,74 | 1,000 | 252,74 | | | | |
| 15 | | 26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono | m | 3,30 | 30,000 | 99,00 | 30,000 | 99,00 | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 27.737,70 | | 24.158,33 | 952,67 | 4.532,04 | | |

| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Progetto Originario Quantita' (b) | Progetto Originario Importo (c) | Perizia Assestamento Quantita' (d) | Perizia Assestamento Importo (e) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN PIU' (e-c) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN MENO (c-e) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN PIU' (d-b) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN MENO (b-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIPORTO | | | | 27.737,70 | | 24.158,33 | 952,67 | 4.532,04 | | |
| 16 | | 26.1.1.1<br>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 | m² | 7,81 | 16,000 | 124,96 | 36,000 | 281,16 | 156,20 | = | 20,000 | = |
| 17 | | 26.1.3<br>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. | m² | 3,58 | 16,000 | 57,28 | 36,000 | 128,88 | 71,60 | = | 20,000 | = |
| | | **Totale Costi Sicurezza** | | | | **1.696,24** | | **1.793,91** | **227,80** | **130,13** | | |
| | | **Totale Scuola media Luigi Pirandello** | | | | **27.919,94** | | **24.568,37** | **1.180,47** | **4.532,04** | | |
| | | **Scuola materna Petrella** | | | | | | | | | | |
| | | **Opere edili** | | | | | | | | | | |
| 18 | | 21.1.17<br>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto | m² | 4,74 | 57,600 | 273,02 | 56,640 | 268,47 | = | 4,55 | = | 0,960 |
| 19 | | 12.1.1<br>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il | m² | 8,23 | 139,484 | 1.147,95 | 232,473 | 1.913,25 | 765,30 | = | 92,989 | = |
| 20 | | AN.3<br>Rimozione di guaina bituminosa ammalorata posta sulla copertura a qualsiasi altezza, da eseguire a mano o idonei mezzi (fiamme, raschietti o idonee attrezzature) fino al rinvenimento dello strato di | m² | 4,50 | 263,623 | 1.186,30 | 232,473 | 1.046,13 | = | 140,17 | = | 31,150 |
| 21 | | 12.1.3<br>Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di - 10 | m² | 13,64 | 263,623 | 3.595,82 | 232,473 | 3.170,93 | = | 424,89 | = | 31,150 |
| 22 | | 12.3.4<br>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o | m² | 34,00 | 57,600 | 1.958,40 | 56,640 | 1.925,76 | = | 32,64 | = | 0,960 |
| | | A RIPORTARE | | | | 36.081,43 | | 32.892,91 | 1.945,77 | 5.134,29 | | |

| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Progetto Originario Quantita' (b) | Progetto Originario Importo (c) | Perizia Assestamento Quantita' (d) | Perizia Assestamento Importo (e) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN PIU' (e-c) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN MENO (c-e) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN PIU' (d-b) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN MENO (b-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIPORTO | | | | 36.081,43 | | 32.892,91 | 1.945,77 | 5.134,29 | | |
| 23 | | 11.1.1<br>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve | $m^2$ | 5,06 | 57,600 | 291,46 | 103,140 | 521,89 | 230,43 | = | 45,540 | = |
| 24 | | AN.1<br>Onere di accesso alla discarica di materiali provenienti dalle demolizioni o scavi di materiali non classificati inquinanti e compreso onere di eventuiali prove e acquisto formulari | $m^3$ | 20,00 | 2,880 | 57,60 | 2,832 | 56,64 | = | 0,96 | = | 0,048 |
| 25 | | 21.1.25<br>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi | $m^3$ | 32,26 | 2,880 | 92,91 | 2,832 | 91,36 | = | 1,55 | = | 0,048 |
| 26 | | 9.1.6<br>Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per | $m^2$ | 12,28 | = | = | 56,640 | 695,54 | 695,54 | = | 56,640 | = |
| | | **Totale Opere edili** | | | | **8.603,46** | | **9.689,97** | **1.691,27** | **604,76** | | |
| | | **Costi Sicurezza** | | | | | | | | | | |
| 27 | | 26.1.29<br>Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in | $m^2$ | 13,99 | 8,200 | 114,72 | 8,200 | 114,72 | = | = | = | = |
| 28 | | 26.1.15<br>Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni $m^2$ di faccia vista. Valutata per tutta la durata | $m^2$ | 2,88 | 8,200 | 23,62 | = | = | = | 23,62 | = | 8,200 |
| 29 | | 26.1.1.1<br>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 | $m^2$ | 7,81 | 24,000 | 187,44 | 24,000 | 187,44 | = | = | = | = |
| 30 | | 26.1.3<br>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il | | | | | | | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 36.849,18 | | 34.560,50 | 2.871,74 | 5.160,42 | | |

| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Progetto Originario Quantita' (b) | Progetto Originario Importo (c) | Perizia Assestamento Quantita' (d) | Perizia Assestamento Importo (e) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN PIU' (e-c) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN MENO (c-e) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN PIU' (d-b) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN MENO (b-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIPORTO | | | | 36.849,18 | | 34.560,50 | 2.871,74 | 5.160,42 | | |
| | | trasporto e lo scarico al deposito. | m³ | 3,58 | 24,000 | 85,92 | 24,000 | 85,92 | | | | |
| 31 | | 26.8.6.2<br>NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione | cad | 276,58 | 1,000 | 276,58 | 1,000 | 276,58 | | | | |
| 32 | | 26.8.2.7<br>LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro | litro | 6,16 | 20,000 | 123,20 | 20,000 | 123,20 | | | | |
| 33 | | 26.1.33<br>Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono | m | 3,30 | 30,000 | 99,00 | 30,000 | 99,00 | | | | |
| | | **Totale Costi Sicurezza** | | | | **910,48** | | **886,86** | | **23,62** | | |
| | | **Totale Scuola materna Petrella** | | | | **9.513,94** | | **10.576,83** | **1.691,27** | **628,38** | | |
| | | **Scuola Rapisardi via Allende** | | | | | | | | | | |
| | | **Opere edili** | | | | | | | | | | |
| 34 | | AN.4<br>Interventi nel corpo con ingresso da Via Giovanni Paolo I limitatamente alla revisione delle 02 gronde e dei pluviali esistenti, e parti di tetto secondo le seguenti lavorazioni - pulizia delle | acorpo | 502,00 | 1,000 | 502,00 | 1,000 | 502,00 | | | | |
| 35 | | 12.1.3<br>Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di - 10 | m² | 13,64 | 45,000 | 613,80 | 66,000 | 900,24 | 286,44 | | 21,000 | |
| 36 | | 11.1.1<br>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve | m² | 5,06 | 172,800 | 874,37 | 259,840 | 1.314,79 | 440,42 | | 87,040 | |
| 37 | | AN.2<br>Rimozione di strato di finitura di pareti interne composto da gesso scagliola o tonachina, compreso il carico sul mezzo di trasporto ponteggio per lavorazione fino a ml. 3,50 di altezza e quanto | | | | | | | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 39.424,05 | | 37.862,23 | 3.598,60 | 5.160,42 | | |

| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Progetto Originario Quantita' (b) | Progetto Originario Importo (c) | Perizia Assestamento Quantita' (d) | Perizia Assestamento Importo (e) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN PIU' (e-c) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN MENO (c-e) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN PIU' (d-b) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN MENO (b-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIPORTO | | | | 39.424,05 | | 37.862,23 | 3.598,60 | 5.160,42 | | |
| | | | m² | 10,60 | | | 19,200 | 203,52 | 203,52 | | 19,200 | |
| 38 | | 21.1.17<br>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto | m² | 4,74 | | | 20,400 | 96,70 | 96,70 | | 20,400 | |
| 39 | | 12.3.4<br>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o | m² | 34,00 | | | 20,400 | 693,60 | 693,60 | | 20,400 | |
| 40 | | 9.1.6<br>Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per | m² | 12,28 | | | 56,640 | 695,54 | 695,54 | | 56,640 | |
| | | **Totale Opere edili** | | | | **1.990,17** | | **4.406,39** | **2.416,22** | | | |
| | | **Costi Sicurezza** | | | | | | | | | | |
| 41 | | 26.1.29<br>Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in | m² | 13,99 | 54,000 | 755,46 | 54,000 | 755,46 | | | | |
| 42 | | 26.1.15<br>Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata | m² | 2,88 | 54,000 | 155,52 | | | | 155,52 | | 54,000 |
| 43 | | 26.1.1.1<br>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 | m² | 7,81 | 24,000 | 187,44 | 24,000 | 187,44 | | | | |
| 44 | | 26.1.3<br>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. | m² | 3,58 | 24,000 | 85,92 | 24,000 | 85,92 | | | | |
| 45 | | 26.1.33<br>Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore | | | | | | | | | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 40.608,39 | | 40.580,41 | 5.287,96 | 5.315,94 | | |

| N° Pr. | N° E.P. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unita' di Misura | Prezzo Unitario (a) | Progetto Originario Quantita' (b) | Progetto Originario Importo (c) | Perizia Assestamento Quantita' (d) | Perizia Assestamento Importo (e) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN PIU' (e-c) | DISCOSTAMENTI IMPORTI IN MENO (c-e) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN PIU' (d-b) | DISCOSTAMENTI QUANTITA IN MENO (b-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIPORTO | | | | 40.608,39 | | 40.580,41 | 5.287,96 | 5.315,94 | | |
| | | bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono | m | 3,30 | 30,000 | 99,00 | 30,000 | 99,00 | | | | |
| 46 | | 26.8.6.2<br>NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione | cad | 276,58 | 1,000 | 276,58 | 1,000 | 276,58 | | | | |
| 47 | | 26.8.2.7<br>LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro | litro | 6,16 | 20,000 | 123,20 | 20,000 | 123,20 | | | | |
| | | **Totale Costi Sicurezza** | | | | **1.683,12** | | **1.527,60** | | **155,52** | | |
| | | **Totale Scuola Rapisardi via Allende** | | | | **3.673,29** | | **5.933,99** | **2.416,22** | **155,52** | | |
| | | **TOTALE LAVORI A MISURA** | | | | **41.107,17** | | **41.079,19** | **5.287,96** | **5.315,94** | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 41.107,17 | | 41.079,19 | 5.287,96 | 5.315,94 | | |

| | Origina | Perizia Assestamento | Discostamenti + | Discostamenti - |
|---|---|---|---|---|
| 1) LAVORI A MISURA | 41.107,17 | 41.079,19 | | **27,98 (0,07%)** |
| scuola media luigi pirandello | 27.919,94 | 24.568,37 | | 3.351,57 |
| opere edili | 26.223,70 | 22.774,46 | | 3.449,24 |
| costi sicurezza | 1.696,24 | 1.793,91 | 97,67 | |
| scuola materna petrella | 9.513,94 | 10.576,83 | 1.062,89 | |
| opere edili | 8.603,46 | 9.689,97 | 1.086,51 | |
| costi sicurezza | 910,48 | 886,86 | | 23,62 |
| scuola rapisardi via allende | 3.673,29 | 5.933,99 | 2.260,70 | |
| opere edili | 1.990,17 | 4.406,39 | 2.416,22 | |
| costi sicurezza | 1.683,12 | 1.527,60 | | 155,52 |
| **SOMMANO** | 41.107,17 | 41.079,19 | | 27,98 |
| | **Variazione in percentuale rispetto Importo Progetto Originario** | | | **0,068 %** |

| | Progetto Originario | Perizia Assestamento | DISCOSTAMENTI + | DISCOSTAMENTI - |
|---|---|---|---|---|
| SOMMANO I LAVORI | 41.107,17 | 41.079,19 | 5.287,96 | 5.315,94 |
| PER RIBASSO D'ASTA DEL 31,4839% | -11.591,53 | -11.608,37 | | |
| Costi sicurezza inclusi nei lavori | 4.289,84 | 4.208,37 | | |
| RESTANO I LAVORI AL NETTO | 29.515,64 | 29.470,82 | | |

| RIEPILOGO | Progetto Originario | | Perizia Assestamento | |
|---|---|---|---|---|
| A) Lavori a Base d'Asta | | 29.515,64 | | |
| Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali | | | | 29.470,82 |
| B) Somme a disposizione amministrazione | | | | |
| Per IVA 22% | 6.493,44 | | 6.483,58 | |
| Per Fondo progettazione e innovazione 2% 8art. 113 c2 D.L. 50/16) | 822,14 | | 822,14 | |
| Per accesso discarica materiali inquinanti a fattura | 1.681,11 | | 1.681,11 | |
| Per economia di gara | 14.141,67 | | 14.196,35 | |
| Totale somme a disposizione amministrazione | 23.138,36 | 23.138,36 | 23.183,18 | 23.183,18 |
| TOTALE PERIZIA A + B | | **52.654,00** | | **52.654,00** |

| QUADRO DI CONFRONTO | | |
|---|---|---|
| Importo netto lavori+sicurezza Perizia assestamento | 29.470,82 | |
| Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario | 29.515,64 | |
| MINORI LAVORI AL NETTO | **44,82** | -0,15% |
| Importo totale Perizia N°1 | 52.654,00 | |
| Importo totale Progetto Originario | 52.654,00 | |
| **MAGGIORE IMPORTO** | **0** | +0,00% |