3225

Città di Canicattì

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N 92 del 18 DIC. 2012

Prat.LL.PP.01/2011

OGGETTO Contratto aperto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici di illuminazione **Approvazione Amministrativa Perizia di Variante e suppletiva.**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

Proponente: Dirigente Territorio e Ambiente Arch. Luigi Munna

PARERI ESPRESSI

Parere di regolarità tecnica: **Arch. Luigi Munna**

Parere di regolarità contabile: **Dott.ssa Carmela Meli**

VISTA la seguente proposta di determinazione, relativa all'oggetto, nel testo che segue:

PREMESSO:

- **Che** il Dirigente UTC con disposizione verbale ha nominato l' Ing. Gioacchino Meli Responsabile del procedimento del progetto a contratto aperto per i lavori di cui in oggetto;
- **Che** con la predetta disposizione verbale si dava incarico al Geom. Gioachino Nicosia di redigere il progetto di che trattasi
- **Che** il progetto, redatto dal Geom. G. Nicosia, è stato approvato in linea tecnica con parere RUP n° 02 del 08.03.2011 per l'importo complessivo di €. 30.000, 00 con il seguente quadro economico:

LAVORI		€ 24.000,00
Di cui : oneri per la sicurezza € 1.500,00		
lavori a base d'asta € 22.500,00		
Sommano € 24.000,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA : 20 %	€ 4.800,00	
Competenze tecniche : 2%	€ 480,00	
Imprevisti (< 5%)	€ 720,00	
TOTALE SOMME A DISP.NE	€ 6.000,00	€ 6.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 30.000,00

- **che** a seguito della conversione in legge del D.L. 13.08.2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", l'aliquota ordinaria IVA era passata dal 20% al 21% sin dal 17.09.2011, e che, pertanto, si rendeva necessario adeguare il quadro economico alla variazione dell'aliquota IVA;
- **che** il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gioacchino Meli con parere tecnico n.21 del 28.10.2011 ha espresso parere tecnico favorevole relativo all'approvazione in linea tecnica del Q.T.E., rimodulato esclusivamente nella parte relativa alle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito dell'entrata in vigore dal 17.09.2011 della legge n. 148 del 14.09.2011, di conversione in legge del D.L. n. 138/2011, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che ha rimodulato l'aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%, come segue:

LAVORI		**€ 24.000,00**
Di cui: oneri per la sicurezza € 1.500,00		
lavori a base d'asta € 22.500,00		
Sommano € 24.000,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 21 %	€ 5.040,00	
Competenze tecniche: 2%	€ 480,00	
Imprevisti (< 5%)	€ 480,00	
totale somme a disposizione	€ 6.000,00	**€ 6.000,00**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 30.000,00**

- **Che** il progetto di che trattasi, con il nuovo Q.T.E. come sopra determinato, è stato approvato in linea amministrativa con D.S. n° 120 del 16.12.2011;

- **Che** previo esperimento di cottimo – appalto con verbale di gara del 27.02.2012 è stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria l'Impresa "APPALTI di G. Tinaglia & C. S.A.S." con sede a Favara in Via Panoramica del Sole n. 23

-**Che** con determina dirigenziale n. 397del 05.04.2012 la stessa è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva avendo offerto un ribasso d'asta del 25,5551%;

- **Che** a seguito dell'aggiudicazione definitiva il nuovo Q.T.E. assunse la forma come appresso :

LAVORI			€ 24.000,00
Di cui: oneri per la sicurezza	€ 1.500,00		
lavori a base d'asta	€ 22.500,00		
Sommano	€ 24.000,00		
Ribasso d'asta del 25,5551 % su €. 22.500,00 =			€. 5.749,90
LAVORI AL NETTO COMPRESO O.S.			**€. 18.250,10**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 21 %		€ 3.832,52	
Competenze tecniche: 2%		€ 480,00	
Imprevisti (< 5%)		€ 480,00	
Economie		€. 6.957,38	
totale somme a disposizione		€ 11.749,90	**€ 11.749,90**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			**€ 30.000,00**

- **Che** il contratto di appalto, per l'importo netto complessivo (comprensivo di O.S.) di €. 16.750,11 + 1.500,00 = €. 18.250,10, venne stipulato in data 03.07.2012 rep. N. 7797 e registrato in Canicattì il 09.07.2012 al n. 100 serie vol. S/1;

- **Che** i lavori sono stati consegnati all'impresa "APPALTI di G. Tinaglia & C. S.A.S.". con verbale del 06.07.2012;

- **Che** durante il corso dei lavori , in relazione a nuove esigenze emerse è sorta la necessità di redigere una perizia di variante per poter eseguire e portare a completamento alcune lavorazioni che hanno comportato un impegno economico tale da utilizzare altre somme inizialmente non autorizzate;

- **Che** in data 22.10.2012 la Direzione lavori , pertanto, ha redatto detta perizia corredata degli elaborati così distinti :

- Allegato 1 Relazione Tecnica
- Allegato 2 Computo metrico estimativo;
- Allegato 3 Analisi nuovi prezzi;
- Allegato 4 Liste settimanali;
- Allegato 5 Schema atto sottomissione e verbale concordamento N.P.

- **Che** l'importo complessivo di detta P.V.S., pari ad €. 30.000,00 non subisce aumenti rispetto al progetto approvato e, quindi, non necessita di ulteriore finanziamento da parte dell'Amministrazione in quanto le somme erano state tutte impegnate con l'approvazione amministrativa dello stesso lavoro.

- **Che** il nuovo Q.T.E. assume dunque la seguente forma :

LAVORI			€ 26.705,36
Di cui: oneri per la sicurezza	€ 1.669,09		
lavori a base d'asta	€ 25.036,27		
Sommano	€ 26.705,36		
Ribasso d'asta del 25,5551 % su €. 25.036,27 =			€. 6.398,04
LAVORI AL NETTO COMPRESO O.S.			**€. 20.307,32**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 21 %		€ 4.264,54	
Competenze tecniche: 2%		€ 534,11	
Economie		€. 4.894,03	
totale somme a disposizione		€ 9.692,68	€ 9.692,68
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			**€ 30.000,00**

- **Che**, con lo schema di atto di sottomissione, allegato alla suddetta perizia, è stato concordato con l'impresa, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10, ulteriore n. 1 nuovo prezzo (NP. 1), desunto da apposita analisi, che sarà anche esso assoggettato al ribasso d'asta del 25,5551 % offerto in sede di gara,;

- **Che**, detta perizia rispetto al contratto principale comporta una maggiore spesa, al netto, di €. 2.057,22 comprensivo degli oneri della sicurezza e pertanto entro il quinto d'obbligo come previsto dal c.1 dell'art. 132 del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/10;

- **Che** le opere previste nella detta P.V.S. sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportano modifiche sostanziali e sono state determinate da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- **Che** la perizia rientra tra i casi previsti **dall'art. 132 del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010** in quanto relativi ad interventi derivati da rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale così come meglio specificati nella relazione tecnica;
- **Che** nonostante l'esecuzione delle nuove categorie di lavorazioni, il termine di ultimazione previsto dal C.S.A rimane invariato;

C O N S I D E R A T O

- **che** i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica allegata;
- **che** l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

ACCERTATO ED ATTESTATO

- **Che** il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207;

VISTO il progetto di Perizia di Variante approvato, in linea tecnica, dal R.U.P. Ing. Gioacchino Meli con parere tecnico n. 12 dell'29.11.2012, ai sensi dell'art.132 del D.L.vo 163/2006, art. 161 del D.P.R. 207/2010 e art. 5 della L.R. 12/2011 e loro successive mm.ii

VISTI:

- il D.Lgs. 163/2006
- il D.P.R. 207/2010
- la L.R. 12/2011

PROPONE

1) **APPROVARE** la Perizia di Variante e suppletiva relativa al progetto" C.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici di illuminazione", ai sensi dell'art.132 del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di **€. 30.000,00** ripartito come segue:

LAVORI			€ 26.705,36
Di cui: oneri per la sicurezza	€ 1.669,09		
lavori a base d'asta	€ 25.036,27		
Sommano	€ 26.705,36		
Ribasso d'asta del 25,5551 % su €. 25.036,27 =			€. 6.398,04
LAVORI AL NETTO COMPRESO O.S.			**€. 20.307,32**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 21 %		€ 4.264,54	
Competenze tecniche: 2%		€ 534,11	
Economie		€. 4.894,03	
totale somme a disposizione		€ 9.692,68	€ 9.692,68
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			**€ 30.000,00**

2) APPROVARE, altresì, ulteriore n. 1 nuovo prezzo (da N.P. 1), che sarà anche esso assoggettato al ribasso d'asta del 25,5551 % offerto in sede di gara,

3) DARE ATTO che la Direzione dei Lavori non ha previsto alcuna proroga sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

4) DARE ATTO, altresì, che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

L'Istruttore Amministrativo
(Grazia Li Calzi)

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE
(Arch. Luigi Munna)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO visto l'art. 49 del D. Lgv n.267 del 18/08/2000, recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000 esprime **parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE.**

Canicattì, lì 13-12-2012

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Dott.ssa Carmela Meli)

Il SOTTOSCRITTO considerato che non esiste alcun impedimento all'adozione del relativo atto amministrativo circa la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgv n.267 del 18/08/2000, recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, esprime **parere favorevole in merito alla REGOLARITA' TECNICA.**

Canicattì, lì 13/12/2012

IL DIRIGENTE DELL'UTC
(Arch. Luigi Munna)

SINDACO

ESAMINATA la proposta formulata dal Dirigente della III Direzione Arch Luigi Munna;

ACCERTATO che la proposta stessa è corredata dell'attestazione del Direttore di Ragioneria e dei pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come recepita dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

ACCERTATO, altresì, che il progetto di che trattasi, è stato redatto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

VISTO il progetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 recepito dalla L.R. n. 30/2000

DETERMINA

FARE PROPRIA la superiore proposta e conseguentemente:

1) **APPROVARE** la Perizia di Variante e suppletiva relativa al progetto" C.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici di illuminazione", ai sensi dell'art.132 del D.L.vo 163/2006 e art. 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di **€. 30.000,00** ripartito come segue:-.

LAVORI			€. 26.705,36
Di cui: oneri per la sicurezza	€ 1.669,09		
lavori a base d'asta	€ 25.036,27		
Sommano	€ 26.705,36		
Ribasso d'asta del 25,5551 % su €. 25.036,27 =			€. 6.398,04
LAVORI AL NETTO COMPRESO O.S.			**€. 20.307,32**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 21 %		€ 4.264,54	
Competenze tecniche: 2%		€ 534,11	
Economie		€. 4.894,03	
totale somme a disposizione		€ 9.692,68	€ 9.692,68
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			**€ 30.000,00**

2) APPROVARE, altresì, ulteriore n. 1 nuovo prezzo (da N.P. 1), che sarà anche esso assoggettato al ribasso d'asta del 25,5551 % offerto in sede di gara,

3) DARE ATTO che la Direzione dei Lavori non ha previsto alcuna proroga sul termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

4) DARE ATTO, altresì, che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

IL SINDACO
(Rag. Vincenzo Corbo)