Città di Canicattì

(Libero Consorzio di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N 2 DEL 11 GEN. 2017

Pratica LL.PP.11-2010

OGGETTO: Progetto generale di riduzione delle dispersioni termiche e messa in sicurezza dei rivestimenti esterni dei plessi "La Carrubba e Pirandello"
Progetto esecutivo per gli interventi di sostituzione degli infissi esterni della scuola elementare "La Carrubba" 3° STRALCIO.-
Approvazione Perizia di variante e Assestamento.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
Proponente: Il RUP Geom. Giovanni Faldetta

PARERI ESPRESSI
Parere di regolarità tecnica: **Ing. Gioacchino Meli**
Parere di regolarità contabile: **Dott.ssa Carmela Meli**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Faldetta

Che il progetto di che trattasi è stato redatto dai tecnici comunali Geom. Giuseppe Cipollina e Geom. Diego Sfalanga collaborati dal Geom. Gioachino Nicosia;
- **Che** detto progetto è stato approvato in linea tecnica con parere RUP n°12 del 21/05/2015 ed in linea amministrativa con D.S. n° 48 del 01.06.2015 con il seguente Q.T.E.

A. **Per lavori a base d'asta :**			€.	**193.128,30**
di cui				
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	6,580,08		
Manodopera	€.	18,163,00		
Importo lavori soggetti a ribasso	**€.**	**168,385,22**		
B. **Somme a disposizione dell'Amm.ne**				
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	42.488,23		
- Imprevisti circa 4,852% < 5%	€.	9.370,90		
- Ass.ne dipendenti per rischi professionali (art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis D.L. 163/2006	€.	600,00		
- Fondo progett.ne e innovazione 2% (art. 93 e 7 bis/7 ter/7 quater del D.L. 163/06	€.	3.862,57		
- Spese di carattere strumentale (art. 92 c.7 bis D.L. 163/06	€.	300,00		
- Contributo A.N.A.C.	€.	250,00		
Totale somme a disposizione	**€.**	**56.871,70**	**€.**	**56.871,56**
In C.T.: Totale del progetto			**€.**	**250.000,00**

- **Che** con verbale di gara del 19.04.2016 è stata dichiarata aggiudicataria provvisoriamente l'impresa PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI di Cinquemani geom. Rosario per avere offerto in sede di gara, il ribasso del 12,7646% su

prezzo a base d'asta, per cui il prezzo netto ammonta ad euro 171.634,60 comprensivo di euro 6.580,08 per oneri di sicurezza ed €. 18.163,00 oneri per manodopera entrambi non soggetti a ribasso e oltre Iva;

- **Che** con Determinazione dirigenziale n. 1132 del 29.06.2016, in seguito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva;
- **Che** in data 18.07.2016 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge, la cui durata è stabilita in mesi 3 consecutivi per cui l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 17.10.2016;
- **Che** in data 10.08.2016 Rep. N° 7843 è stato stipulato il relativo contratto registrato a Canicattì il 31.08.2016 al n. 3227 Serie 1T;
- **Che** durante il corso dei lavori si è ritenuto necessario ordinare all'impresa, modifiche di dettaglio di quelle previste in progetto, finalizzate al miglioramento e alla funzionalità dell'opera, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. 163/06 comma 3, sicché la D.L. ha provveduto a redigere la perizia di variante ed asstamento di che trattasi, composta dai seguenti elaborati :
  - Relazione tecnica
  - Computo metrico estimativo
  - Incidenza manodopera
  - Quadro tecnico economico
  - Quadro comparativo
  - Schema di atto di sottomissione
  - Elaborati grafici
- **Che** le principali variazioni apportate con la presente P.V. e Assestamento riguardano essenzialmente :
  - La necessità di invertire alcune tipologie di infissi, , originariamente previste del tipo scorrevole (voce di elenco prezzi AN. 4) a infissi di tipo fisso (voce di elenco prezzi AN. 7);
  - Non è stato necessario utilizzare le strutture mobili per spogliatoi e servizi, previsti in progetto per la sicurezza, in quanto in loro sostituzione sono stati utilizzati aule e w.c. dell'edificio medesimo;
  - Non è stato necessario sostituire le soglie di marmo, in quanto in corso d'opera quelle esistenti non sono state danneggiate;
  - il materiale di risulta, non classificabile come sfabbricidi, è stato previsto tra le somme a disposizione gli oneri di accesso alla discarica per materiale speciale ferroso e vetro.
  - L'assestamento di partite previste, ottenendo quantità in più o in meno, secondo le effettive esigenze derivate in cantiere.

- **Che** le circostanze sopra indicate non hanno reso necessario l'introduzione di nuove categorie di lavoro.

- **Che** il nuovo quadro tecnico economico della perizia di variante e assestamento è il seguente :

A Per lavori :			**€.**	**184.061,70**
di cui non soggetti a ribasso				
- Oneri di sicurezza	€.	2.802,63		
- Manodopera	€.	14.086,81		
Sommano	€.	17.086,81	€.	17.086,81
Importo lavori soggetti a ribasso			€.	166.974,89
Ribasso d'asta del 12,7646 su €. 166.974,89			€.	21.313,68
Importo complessivo netto lavori			**€.**	**162.748,02**
B. Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- I.V.A. 20% sui lavori	€.	35.804,57		
- Ass.ne dipendenti per rischi professionali (art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis D.L.vo 163/2006	€.	600,00		
- Fondo progett.ne e innovazione 2% (art. 93 e 7 bis/7 ter/7 quater del D.L.vo 163/06	€.	3.862,57		
- Spese di carattere strumentale (art. 92 c.7 bis D.L.vo 163/06	€.	300,00		
- Contributo A.N.A.C.	€.	250,00		
- Oneri accesso discarica i.v.a. compreso	€.	1.323,70		
Totale somme a disposizione	**€.**	**42.140,84**	**€.**	**42.140,84**
Totale importo P.V e Assestamento			**€.**	**204.888,86**

C. Economie				
- lavori	€.	9.066.60		
- ribasso d'asta	€.	21.313,68		
- I.V.A.	€.	6.683,66		
- imprevisti	€.	8.047,20		
Sommano le economie	**€.**	**45.111,14**	**€.**	**45.111,14**
Totale del progetto			**€.**	**250.000,00**

- **Che** nello schema di atto di sottomissione non risultano concordati ed inseriti ulteriori nuovi prezzi e l'importo in diminuzione relativo ai lavori al lordo ammonta **9.066,60** pari al **4,694 %;**
- **Che** per l'esecuzione dei diversi lavori, prescritti in perizia, non è stato previsto un maggiore tempo utile giorni e pertanto la scadenza rimane fissata al **17/10/2016;**
- **Che** detta perizia è determinata al miglioramento e alla funzionalità dell'opera, (Art. 132, c. 3 D.Lgs. 163/06);
- **Che** la perizia proposta determina complessivamente **una diminuzione dell'importo contrattuale al netto di €.8.886,58;**

Preso atto che l'esecuzione di dette opere modifica l'importo contrattuale in diminuzione determinando solo una diversa distribuzione della spesa;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta,

C O N S I D E R A T O

- **che** i motivi per i quali si è resa necessaria detta perizia sono stati espressamente riportati dalla D.L. nella relazione tecnica;
- **che** l'importo complessivo della perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

ACCERTATO che il progetto è stato redatto in conformità alle norme contenute nel regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207;

Visto il progetto di Perizia di Variante approvato, in linea tecnica, dal R.U.P. Geom. Giovanni Faldetta con parere tecnico n. 6 del 22.12.2016, reso ai sensi dell'art. 132, 3° c. del D.Lgs. n. 163/06

Visti:

- il D.Lgs. 163/2006
- il D.P.R. 207/2010
- la l.r. 12/2011
- gli atti di ufficio

PROPONE

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva relativa al **Progetto esecutivo per gli interventi di sostituzione degli infissi esterni della scuola elementare "La Carrubba" 3° STRALCIO** , redatta ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.L.vo 163/2006, dell'importo complessivo di **€. 250.000,00** ripartito come segue:

A Per lavori :			**€.**	**184.061,70**
di cui non soggetti a ribasso				
- Oneri di sicurezza	€.	2.802,63		
- Manodopera	€.	14.086,81		
Sommano	**€.**	17.086,81	**€.**	17.086,81
Importo lavori soggetti a ribasso			€.	166.974,89
Ribasso d'asta del 12,7646 su €. 166.974,89			**€.**	21.313,68
Importo complessivo netto lavori			**€.**	**162.748,02**
B Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- I.V.A. 20% sui lavori	€.	35.804,57		
- Ass.ne dipendenti per rischi professionali (art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis D.L.vo 163/2006	€.	600,00		
- Fondo progett.ne e innovazione 2% (art. 93 e 7 bis/7 ter/7 quater del D.L.vo 163/06	€.	3.862,57		
- Spese di carattere strumentale (art. 92 c.7 bis D.L.vo 163/06	€.	300,00		
- Contributo A.N.A.C.	€.	250,00		
- Oneri accesso discarica i.v.a. compreso	€.	1.323,70		
Totale somme a disposizione	**€.**	**42.140,84**	**€.**	**42.140,84**
Totale importo P.V e Assestamento			**€.**	**204.888,86**

C Economie				
- lavori	€.	9.066.60		
- ribasso d'asta	€.	21.313,68		
- I.V.A.	€.	6.683,66		
- imprevisti	€.	8.047,20		
Sommano le economie	**€.**	**45.111,14**	**€.**	**45.111,14**
Totale del progetto			**€.**	**250.000,00**

2) **Dare atto** che l'adozione della presente determinazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso.

L'Istruttore Amministrativo
(Grazia Li Calzi)

Il RUP
Geom. Giovanni Faldetta

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO visto l'art. 49 del D. Lgv n.267 del 18/08/2000, recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000 esprime **parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE.**
Canicattì, lì 10-01-2018

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.2
SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Carmela Meli)

Il SOTTOSCRITTO considerato che non esiste alcun impedimento all'adozione del relativo atto amministrativo circa la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgv n.267 del 18/08/2000, recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, esprime **parere favorevole in merito alla REGOLARITA' TECNICA.**
Canicattì, lì 10/01/2018

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 4
TERRITORIO E AMBIENTE
(Ing. Giodicchino Meli)

IL SINDACO

Esaminata la proposta formulata dal Responsabile unico del procedimento Geom. Giovanni Faldetta;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;
Tenuto conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
Accertato che la proposta stessa è corredata del parere favorevole del Direttore di Ragioneria e del Responsabile della P.O. n. 1 della III Direzione in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica di cui all'art.49, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 come recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000;

Ritenuta la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale;

DETERMINA

Approvare la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

IL SINDACO
(Avv. Ettore Di Ventura)

